



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 мая 2024 года

№ 890

О внесении изменений в постановление
Администрации города Ижевска
от 23.08.2019 № 1672

Руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации города Ижевска от 23.08.2019 года № 1672 «Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию «Город Ижевск» (в редакции постановления от 15.12.2021 № 2196) следующее изменение:

План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию «Город Ижевск» утвердить в новой редакции (прилагается).

Исполняющий полномочия
Главы Администрации города Ижевска – М.О. Шадрин



План
постатного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по муниципальному образованию «Город Ижевск»

1. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного о проекта, тыс. рублей, всего	Остаток сметной стоимости, тыс. руб. по состоянию на 01.01.2024 год	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего тыс. руб.	В том числе за счет средств федерально го бюджета, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») - Канализация (реконструкция и расширение) г. Ижевск, Удмуртская Республика. 1 очередь (2012 год) ЦМО (пех механического обезжелезивания осадка) - Объект коммунального назначения	43 587,40 в ценах 2021 года	Строительство велось с 1987- 2014 годы, в 1990-е и в начале 2000-х годов строительство было приостановлено. Планируемый период строительства (завершение строительства ЦМО площадью 1332,9 кв.м.) возможно определить после проведения обследования объекта незавершенного строительства Степень готовности здания (без оборудования, внутренних и наружных трубопроводов) -72%	нет	нет	43 587,40	-	-	-	завершение строительства ЦМО возможно определить после проведения обследования объекта незавершенного строительства и разработки проектной документации
1.2.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» - Водоснабжение г.Ижевска СПВ «Пруд-Ижевск» - УР, г.Ижевск,	325тыс. м3/сут. 60км 619 694,1 в ц. 2001года	Строительство велось с 2005-2010 годы. - Планируемый период строительства (завершения) возможно определить	нет	нет	114 992,4 (за весь период с начала строительства объекта фактические расходы	538 778,5 в ц.2001г.	Источники и объекты финансирован ия будут определены после разработки	-	Срок ввода в эксплуатацию будет определен после принятия решения о завершении строительства и разработки

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционног о проекта, тыс. рублей, всего	Остаток сметной стоимости, тыс. руб. по состоянию на 01.01.2024 год	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию в эксплуатацию будет определен после принятия решения о завершении строительства и разработки проектно-сметной документации
								Всего тыс. руб.	В том числе за счет средств федерально го бюджета, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ул.Песочная,9а в Октябрьском районе - Объект коммунального назначения		после проведения обследования объекта незавершенного строительства - Степень завершенности строительства 13,06%			составили 388 620,6 тыс.руб., часть расходов по объекту (часть объекта) была списана или передана другим хозяйствующим субъектам)		проектной документации на завершение строительства		проектно-сметной документации.
1.3.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Застройка 7 и 8 мкр. Восточного жилого района. Ливневая канализация с локальными очистными сооружениями УР, в юго-восточной части (А7) кадастрового квартала в Завьяловском районе - Сети ливневой канализации (водоотведения)	2 226 м. 122,4 куб.м./час 17 832,8 в ц.2001 года 121 416,10 в ц. I кв.2009 года	Строительство велось с 2009 - 2014 годы - С 2015-2019 годы строительство было приостановлено - Степень завершенности строительства 81%	нет	нет	28 816,8	3 446,5 в ценах 2001 г. (остаток сметной стоимости подлежит уточнению после разработки проектной документаци и на завершение строительств ва)	Источники и объемы финансирован ия работ будут определены после разработки проектной документации на завершение строительства	-	Срок ввода в эксплуатацию будет определен после принятия решения о завершении строительства и разработки проектно-сметной документации

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционног о проекта, тыс. рублей, всего	Остаток сметной стоимости, тыс. руб. по состоянию на 01.01.2024 год	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего тыс. руб.	В том числе за счет средств федерально го бюджета, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевска волохранлища. 2 пусковой комплекс. 2 этап. УР, г. Ижевск, Октябрьский район, в 600 м на юго- восток от здания по ул. Песочная, 9в	69,37 м - длина шпунтовой стенки 14 564,3 в ц.2001года (112 931,29 в ц. I кв. 2016 года)	Строительство велось в 2013 - 2016 годы Степень завершенности строительства 44,57%	нет	нет	35 265,1 тыс. руб. (за весь период с начала строительства объекта фактические расходы составили 41 261,9 тыс. руб., после часть расходов по объекту (часть объекта) была списана или передана другим хозяйствующим субъектам)	8 073,4 в ценах 2001г. (остаток сметной стоимости подлежит уточнению после разработки проектной документац ии на завершение строительст ва)	Источники и объемы финансирован ия объекта будут определены после разработки проектной документации на завершение строительства	Срок ввода в эксплуатацию будет определен после принятия решения о завершении строительства и разработки проектно-сметной документации	
1.5.	МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» «Славянское шоссе от поворота на ОАО «Альтаир» до кольцевой развязки» (участок дороги) Объект транспортной инфраструктуры	6,5 км 620 969,73 в ц. 2014 г.	Строительство велось с 2014 – 2019 годы Степень завершенности – 10%	Кадастровый номер 18:26:000000:100 78 Реестровый номер - нет	Соглашение № 77 от 06.03.2015 г. о предоставлении субсидий из бюджета УР бюджету муниципального образования «Город Ижевск»	28 173,58	Требуется корректиро вка ПСД стоимостью 14 040,0 тыс. руб. (остаток сметной стоимости в ц. 2001 г. 72 263,54 тыс. руб.	Источники и объемы финансирован ия объекта будут определены после корректировки проектной документации на завершение строительства	Срок ввода в эксплуатацию будет определен после принятия решения о завершении строительства и корректировки проектно-сметной документации	

2. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Регистровый номер муниципального имущества	Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта	Срок проведения консервации объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Регистровый номер муниципального имущества	Документ-основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Предполагаемый срок приватизации
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Регистровый номер муниципального имущества	Документ - основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в муниципальную собственность

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ - основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства
1	Назначение объекта	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	Управление имуществом и земельных ресурсов Администрации города Ижевска (-) Лабораторный корпус ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» УР, г. Ижевск, улица Кирова, 46 Объект здравоохранения	61 347,576 (балансовая стоимость – 31 929,91)	Степень завершенности строительства 81%	00231621	нет	0	РФ	2024 г.

6. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ основания для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей, всего	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Водопроводный узел № 11 с сетями и сооружениями застройки Ал.-1 жилого района «Александровский» Ленинского района г. Ижевска - УР, г.Ижевск, территория ограничена улицами Олега Кошевого и Живовхозная - Объект коммунального хозяйства	2 546,0 в ц.1989 года	Строительство велось в 1990-х годах - Степень завершенности строительства 10 % (ориентировочно)	нет	нет	26 154,98	Планируется осуществить снос объекта незавершенного строительства (подземные сооружения резервуара питьевой воды, здание насосной станции, здание проходной, сооружение фильтров поглощений и др.) в связи с непригодностью к дальнейшему использованию	Источник финансирования работ по сносу – средства бюджета муниципального образования; объемы финансирования работ по сносу будут определены после разработки проекта на выполнение работ по сносу	Срок сноса будет определен после разработки проекта на выполнение работ по сносу и выделения бюджетных средств на снос (ориентировочно 2024 – 2025 гг.)

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей, всего	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.	МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства») - Многоэтажные многоквартирные жилые дома в районе улиц З. Космодемьянской, Молодогвардейской УР, г. Ижевск, ул. З. Космодемьянской, Молодогвардейской - Затраты, связанные с разработкой проектной документации и прочие затраты - Объект жилищного хозяйства	163 998,58 в ц. I кв. 2011 года	Проектно-сметная документация не разрабатывалась. Строительство не начиналось	нет	нет	5 840,88	Затраты связанные с разработкой проектной документации и прочие затраты, а также документация подлежат списанию в установленном порядке в связи с непригодностью к дальнейшему использованию.	-	2024 – 2025 гг.
6.3.	МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства») - Дизайн проект Доски почета города Ижевска - УР, г. Ижевск, в северной части от здания Администрации города Ижевска, ул.Пушкинская,276, параллельно пер.Северный	5,0	Данный проект реализован	нет	нет	5,00	Так как проект реализован, будет прорабатываться вопрос о передаче затрат эксплуатирующей организации либо списании затрат		2024 – 2025 гг.

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Ресурвный номер муниципального имущества	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей, всего	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.4.	Разработка дизайн проекта Доски почета города Ижевска МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Мост через р. Иж по ул. Магистральная Затраты, связанные с разработкой проектной документации Объект дорожного хозяйства МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Газификация малоэтажной жилой застройки мкр. Медведево г.Ижевска Разработка проектно-сметной документации Объект коммунального хозяйства МКУ г. Ижевска «Служба городского	66 п. м, подходы 460 м 5 830,0 в ц. 2017 года	Проектно-сметная документация разработана в 2017 году. Строительство не начиналось. Проект не прошел экспертизу.	нет	нет	199,63	Будет прорабатываться вопрос о списании затрат, проектная документация устарела, проект не актуален		2024 – 2025 гг.
6.5.		325м. 5 648,30 в ц. 2кв.2017 года	Проектная документация разработана	нет	нет	1 076,74	Реализация за счет средств ООО «Газпром». Будет прорабатываться вопрос о передаче затрат эксплуатирующей организации либо списании затрат.		2024 – 2025 гг.
6.6.	МКУ г. Ижевска «Служба городского	99,89	Акт обследования технического	нет	нет	99,89	Проектная документация отсутствует. Согласовать		2024 – 2025 гг.

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	строительства» - (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Обследование технического состояния здания жилого дома № 124 ул. В. Шоссе - Акт обследования технического состояния здания		состояния объекта				проект постановления о списании затрат.		
6.7.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Обследование технического состояния здания жилого дома № 126 ул. В. Шоссе - Акт обследования технического состояния здания	99,89	Акт обследования технического состояния объекта	нет	нет	99,89	Проектная документация отсутствует. Согласовать проект постановления о списании затрат.		2024 – 2025 гг.
6.8.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Обследование технического состояния здания жилого дома № 128 ул. В. Шоссе - Акт обследования технического состояния здания	99,89	Акт обследования технического состояния объекта	нет	нет	99,89	Проектная документация отсутствует. Согласовать проект постановления о списании затрат.		2024 – 2025 гг.

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Регистровый номер муниципального имущества	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей, всего	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.9.	МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства») Проектирование многоквартирных жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда Предпроектные работы	100,0	Предпроектные работы	нет	нет	100,00	Проектная документация отсутствует. Согласовать проект постановления о списании затрат.		2024 – 2025 гг.
6.10.	МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства») Укрепление берега Ижевского водохранилища от устья р.Подборенка до городского пляжа Предпроектные работы	200,0	Предпроектные работы	нет	нет	200,0	Проектная документация отсутствует. Выполнены предпроектные работы. Охранная зона. Согласовать проект постановления о списании затрат.		2024 – 2025 гг.
6.11.	МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства»)	39,066	Предпроектные работы	нет	нет	39,07	Проектная документация отсутствует. Согласовать проект постановления о списании затрат.		2024 – 2025 гг.

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей, всего	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	строительства») МКОУ "Школа № 39" и МКОУ "Школа-интернат №13" Предпроектные работы								
6.12.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Многоэтажные жилые дома мкр. Зеленый г. Ижевска 1 этап строительства (1,2 пусковой комплекс) Проектно-сметная документация Объект жилищного хозяйства	1 407 175,75 в ц. 3 кв. 2015 года	Разработка проектно-сметной документации	нет	нет	24 088,85	Проект не актуален. Согласовать проект постановления о списании затрат.		2024 – 2025 гг.
6.13.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Осушение территории в районе ул. Ракетной г. Ижевска Разработка укрупненной программы осушения территории	Сметная документация не утверждалась 212 488,598 в ц. 3 кв. 2014 года	Программа осушения территории	нет	нет	96,36	Проектная документация отсутствует. Разработана укрупненная программа осушения территории с определением ориентировочной стоимости проектных и строительных работ. В ближайшее время реализация проекта не планируется. Согласовать проект постановления о списании затрат.		2024 – 2025 гг.

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей, всего	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.14.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Проект планировки территории под строительство линейных объектов (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения)	1 892,76	Проект планировки территории под строительство линейных объектов (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения)	нет	нет	1 892,76	Будет прорабатываться вопрос о передаче затрат и документации в Главное управление архитектуры и градостроительства. Проектная документация отсутствует. При невозможности передачи затрат согласовать проект постановления о списании.		2024 – 2025 гг.
6.15.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Реконструкция ВСОШ № 12 в гор. Машиностроителей под муниципальное жилье Инженерно-геодезические изыскания	71,19	Инженерно- геодезические изыскания	нет	нет	71,19	Проектная документация отсутствует. Проведены инженерно-геодезические изыскания. Передать затраты или согласовать проект постановления о списании затрат.		2024 – 2025 гг.

7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в муниципальную казну

№	Балансодержатель	Мощность объекта	Планируемый период	Реестровый номер	Документ основание для	Фактические расходы на	Срок принятия
---	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------------	------------------------	---------------

п/п	(Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	муниципального имущества	выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего	объекта незавершенного строительства в муниципальную казну
1	2	3	4	5	6	7	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительства, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности / невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства»	3	4	5	6	7	8	9
8.1.	(МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства») Инженерно-геодезические изыскания в мкр. Позимь г. Ижевска	-	Инженерно- геодезические изыскания	нет	526,53	Проектная документация отсутствует	Возможно использование инженерных изысканий при принятии решения о застройке микрорайона	До 2025
8.2.	МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства») Общеобразовательная школа с детским садом в мкр.Медведево в Первомайском районе г.Ижевска (изменено название объекта на Обследование состояния технических конструкций здания МБ/ДОУ № 45 мкр. Медведево)	225 мест (в т. ч. 125 дошкольных мест, 100 школьных мест) 280 184 (предполагаем ая (предельная) сметная стоимость	Планируемый период строительства 2023 - 2024 годы Акт обследования технического состояния объекта Акт по разработке технико- экономического обоснования выбора территории	Распоряжение Администрации города Ижевска от 08.12.2021 года №419/2 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект муниципальной собственности муниципального образования «Город Ижевск» «Общеобразовательная школа с детским садом в мкр. «Медведево» в Первомайском районе г.Ижевска»	97,37	Проектная документация отсутствует	Здание снесено. В 2021 году разработано технико – экономическое обоснование выбора территории для размещения типовой школы (совмещенной начальной общеобразовательной школы с детским садом). Затраты по разработке проектной документации будут включены в затраты объекта	2024 - 2025

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности / невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.3.	- Акт обследования технического состояния объекта - МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» Здание детского сада по ул.В.Сивкова,265б в Октябрьском районе г.Ижевска Изменено название объекта Обследование технического состояния здания по ул. Сивкова, 265а, 265б) - Акт обследования технического состояния здания	стоимость бюджета определена после разработки проектной документации 240 дошкольных мест 319 536,39 в ц.1 кв. 2022 года	для размещения типовой школы (совмещенной начальной общеобразовательной школы с детским садом)	нет	98,94	Проектная документация имеется	В 2022 году разработано ПСД на строительство нового детского сада произведена ООО «УралДомСтрой», получено положительное заключение госэкспертизы. Затраты по разработке проектной документации будут включены в затраты объекта «Здание дет.сада по ул.В.Сивкова, 265б в окт.р-не г.Ижевска» при строительстве нового детского сада.	2024 - 2025
8.4.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») Реконструкция набережной Ижевского водохранилища 4 очередь (благоустройство от эспланады до р.Подборенка) - Проектно-сметная документация	630м. 202 738,69 в ц. 2кв.2017 года	Разработка проектно-сметной документации	нет	10 833,99	Проектная документация имеется	Возможно использование проектной документации (при условии, если она не противоречит принятой концепции благоустройства территории города)	2025
8.5.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» (МКУ г. Ижевска	558м. 83 819,05 в ц.2кв. 2015	Разработка проектно-сметной документации	нет	4 180,76	Проектная документация имеется, требуется ее корректировка	Возможно использование проектной документации после проведения корректировки	2025

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности / невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Служба городского строительства» - Реконструкция пер. Интернациональный от ул.М.Горького до ул.Красноармейской Проектно-сметная документация - Объект дорожного хозяйства МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») - Реконструкция ул. И Закирова на участке от ул.Первомайская до ул.Камбарской Проектно-сметная документация - Объект дорожного хозяйства	3 года 492м. 60 450,17 в ц.2кв.2015 года	 - - Разработка проектно-сметной документации	 нет нет	6 1 361,35	 Проектная документация имеется, требуется ее корректировка	 Возможно использование проектной документации после проведения корректировки Возможно использование проектной документации после проведения корректировки. Учитывая, что данное учреждение передано в республиканскую собственность, необходимо проработать вопрос с Министерством имущественных отношений УР о передаче затрат по разработке ПД и ПД в ГКОУ УР «Школа – интернат № 15»	 2025
8.6.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») - Спортивный зал 9х18м для МС-КОУ Школа-интернат № 15 Проектно-сметная документация - Объект социального назначения	9*18 м 50 225,04 в ц.3кв. 2013 года	 Разработка проектно-сметной документации	 нет	 1 073,01	 Проектная документация имеется, требуется ее корректировка	 Возможно использование проектной документации после проведения корректировки. Учитывая, что данное учреждение передано в республиканскую собственность, необходимо проработать вопрос с Министерством имущественных отношений УР о передаче затрат по разработке ПД и ПД в ГКОУ УР «Школа – интернат № 15»	 2025
8.7.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства») - Спортивный зал 9х18м для МС-КОУ Школа-интернат № 15 Проектно-сметная документация - Объект социального назначения	9*18 м 50 225,04 в ц.3кв. 2013 года	 Разработка проектно-сметной документации	 нет	 1 073,01	 Проектная документация имеется, требуется ее корректировка	 Возможно использование проектной документации после проведения корректировки. Учитывая, что данное учреждение передано в республиканскую собственность, необходимо проработать вопрос с Министерством имущественных отношений УР о передаче затрат по разработке ПД и ПД в ГКОУ УР «Школа – интернат № 15»	 2025
8.8.	МКУ г. Ижевска «Служба городского строительства»	820 737,56	Технико-экономическое	нет	78,98	Проектная документация	Результаты технико-экономического	2025

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности / невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.9.	(МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства») - Спрямление русла р.Иж от отгораживающей дамбы до д. Болтачево - Технико-экономическое обоснование МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства») - Строительство надземного пешеходного перехода через ул. В. шоссе, км 1+400 - Проектно-сметная документация -	в ц. 2 кв. 2017года 42,808м 47 291,85 в ценах на март 2015г	обоснование Разработка проектно-сметной документации	нет	113,08	отсутствует. Разрабатывалось технико- экономическое обоснование Проектная документация имеется, требуется ее корректировка	обоснования могут быть использованы при проектировании объекта Возможно использование проектной документации после проведения корректировки	2025
8.10.	МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства») - Строительство моста через р. Иж по ул. Магистральная - Проектно-сметная документация - Объект дорожного хозяйства- МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства» - (МКУ г. Ижевск «Служба городского строительства») - Клуб по интересам ул. Спортивная Устиновского района г. Ижевск	221 884,82 в ц. 1 кв.2016 года 99,09	Разработка проектно-сметной документации Эскизный проект	нет	199,63	Проектная документация имеется, требуется ее корректировка Проектная документация отсутствует. Разработан эскизный проект.	Возможно использование проектной документации после проведения корректировки Возможно использование эскизного проекта при проектировании объекта	2025 2025

№ п/п	Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности / невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12.	Эскизный проект МКУ г. Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Реконструкция автомобильных дорог в районе перекрестков: ул. Ленина – ул. Удмуртская и ул. Ленина – ул. Коммунаров в г. Ижевске Перекрестки ул. Ленина - ул. Удмуртская и ул. Ленина - ул. Коммунаров	182 км Стоимость СМР по реконструкции в ц. 2 кв. 2020 г. – 13 729,70	2024 г. Корректировка проектно-сметной документации, пересчет в текущий уровень цен	нет	3 999,35	ПСД разработана, получено положительное заключение госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий	Возможна реализация при условии корректировки пересчета в текущий уровень цен	2024 – 2025

