



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27 марта 2023 года

№ 404

О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 12.12.2019 года №2444 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы города Ижевска от 16.12.2021 года № 208 «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Городской думы города Ижевска от 23.03.2023 года № 364 «О согласовании проекта постановления Администрации города Ижевска от 12.12.2019 года № 2444 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие», постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 № 1648 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ», руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу «Территориальное развитие», утвержденную постановлением Администрации города Ижевска от 12.12.2019 года № 2444 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие» (в редакции постановления от 31 марта 2022 года № 597) следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы внести следующие изменения:

1.1. После строки:

«

Задачи	- регулирование градостроительной деятельности, архитектуры и строительства на территории муниципального образования "Город Ижевск", - создание объектов муниципальной собственности социального назначения, инженерной инфраструктуры, дорог и объектов иного назначения
--------	--

»

дополнить строками:

«

Национальные (приоритетные) проекты (программы), реализуемые в рамках муниципальной программы	Национальные проекты: - Жилье и городская среда; - Образование; - Демография; - Экология. Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» (форма ОО-2). Федеральная Адресная инвестиционная программа Российской Федерации.
---	--

Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках муниципальной программы	Региональные проекты: - Жилье; - Формирование комфортной городской среды; - Чистая вода; - Современная школа; - Содействие занятости; - Спорт – норма жизни; - Капитальный ремонт и модернизация общеобразовательных организаций Удмуртской Республики; Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства.
---	---

»

1.2. Строку «Сроки реализации» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации	2020-2028 годы
------------------	----------------

»

1.3. Строку «Объем средств на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Объем средств на реализацию муниципальной программы	Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 8 350 140,11 тыс. руб. (по годам):		
	2020 год	2 120 912,94	тыс. руб.
	2021 год	908 936,81	тыс. руб.
	2022 год	1 172 031,34	тыс. руб.
	2023 год	1 656 598,33	тыс. руб.
	2024 год	570 489,50	тыс. руб.
	2025 год	379 028,60	тыс. руб.
	2026 год	599 631,40	тыс. руб.
	2027 год	856 361,89	тыс. руб.
	2028 год	86 149,30	тыс. руб.
	в том числе:		
	- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 1 944 559,75 тыс. руб.:		
	2020 год	653 636,38	тыс. руб.
	2021 год	270 168,24	тыс. руб.
	2022 год	258 968,60	тыс. руб.
	2023 год	326 555,03	тыс. руб.
	2024 год	90 634,30	тыс. руб.

	2025 год	86 149,30	тыс. руб.
	2026 год	86 149,30	тыс. руб.
	2027 год	86 149,30	тыс. руб.
	2028 год	86 149,30	тыс. руб.
	- субсидии из бюджета Российской Федерации 5 417 351,95 тыс. руб.:		
	2020 год	1 394 591,22	тыс. руб.
	2021 год	526 065,86	тыс. руб.
	2022 год	776 532,73	тыс. руб.
	2023 год	902 893,00	тыс. руб.
	2024 год	476 059,50	тыс. руб.
	2025 год	237 232,20	тыс. руб.
	2026 год	441 594,61	тыс. руб.
	2027 год	662 382,83	тыс. руб.
	2028 год	0,00	тыс. руб.
	- субсидии из бюджета Удмуртской Республики 988 228,41 тыс. руб.:		
	2020 год	72 685,34	тыс. руб.
	2021 год	112 702,71	тыс. руб.
	2022 год	136 530,01	тыс. руб.
	2023 год	427 150,30	тыс. руб.
	2024 год	3 795,70	тыс. руб.
	2025 год	55 647,10	тыс. руб.
	2026 год	71 887,49	тыс. руб.
	2027 год	107 829,76	тыс. руб.
	2028 год	0,00	тыс. руб.
	Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Российской Федерации, составит 11 382 500,00 тыс. руб., в том числе:		
	2023 год	380 700,00	тыс. руб.

	2024 год	1 645 000,00	тыс. руб.
	2025 год	4 287 000,00	тыс. руб.
	2026 год	2 045 000,00	тыс. руб.
	2027 год	1 569 800,00	тыс. руб.
	2028 год	1 455 000,00	тыс. руб.
	Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Удмуртской Республики, составит 3 673 900,00 тыс. руб., в том числе:		
	2023 год	662 800,00	тыс. руб.
	2024 год	858 000,00	тыс. руб.
	2025 год	598 600,00	тыс. руб.
	2026 год	529 000,00	тыс. руб.
	2027 год	514 500,00	тыс. руб.
	2028 год	511 000,00	тыс. руб.
	Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников составит 23 406 540,11 тыс. руб. Объем финансирования программы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период.		

1.4.строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации	За время реализации программы планируется выполнить строительство (реконструкцию) 134 объектов, из них: 14 объектов дошкольного образования, 8 объектов общего образования, 14 объектов спорта, 4 объектов культуры, 88 объектов инженерной инфраструктуры, 6 объектов гражданского назначения (спасательные посты, станций, пирсы, ограждающие дамбы, пожарные депо). Выполнить строительство 20 км автомобильных дорог. Увеличить показатель обеспеченности жильем с 22,07 в 2019 году до 25,65 кв. метров на человека к 2028 году. Создание объектов муниципальной собственности позволит достичь следующих результатов: - увеличить долю детей в возрасте от 1 года до 6 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, с 82,66 % в 2019 году до 100 % к 2028 году,
--	---

	-снизить долю детей, обучающихся во вторую (третью) смену с 23,49 % в 2019 году до 15 % к 2028 году, - увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет с 38,10 % до 65 % к 2028 году, - обеспечить прирост посещений муниципальных организаций культуры на 19 % к 2028 году.
--	---

2. В разделе 1. «Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также возможности решения проблем путем применения механизмов муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма» слова «Ежегодно Администрация города Ижевска осуществляет мониторинг утвержденных Правил землепользования и застройки города Ижевска, готовит предложения по внесению в них изменений, направленных на создание условий для развития жилищного строительства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Начата работа по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Ижевска, окончание работ запланировано на конец 2022 года.» изложить в следующей редакции: «Ежегодно Администрация города Ижевска осуществляет мониторинг утвержденных Правил землепользования и застройки города Ижевска, готовит предложения по внесению в них изменений, направленных на создание условий для развития жилищного строительства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Начата работа по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Ижевска, окончание работ запланировано на конец 2023 года.».

3. В разделе 4. «Сроки реализации муниципальной программы» слова «Программа реализуется в 2020-2025 годах.» заменить изложить в следующей редакции: «Программа реализуется в 2020-2028 годах.».

4. В разделе 5. «Основные мероприятия, мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы, в том числе путем применения механизмов муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма» внести следующие изменения:

4.1. подпункт 1.1.1. изложить в следующей редакции: «1.1.1. Разработка и обеспечение утверждения изменений в Генеральный план города Ижевска. На момент разработки программы заключен муниципальный контракт на разработку изменений в Генеральный план города Ижевска. Утверждение изменений запланировано на 2024 год;»;

4.2. подпункт 1.1.4. изложить в следующей редакции: «1.1.4. Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Ижевска к 2024 году;»;

4.3. в подпункте 2.7. слова «строительство (реконструкцию) 10 детских садов, 6 школ, 2 школ искусств, 3 спортивных залов, 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, дворца единоборств, устройство 8 межшкольных стадионов;» изложить в следующей редакции: «строительство (реконструкцию) 14 детских садов, 8 школ, 2 школ искусств, 3 спортивных залов, 2 физкультурно-оздоровительных комплексов, устройство 10 межшкольных стадионов;»

5. Пункт 1 раздела 7. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«1. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 8 350 140,11 тыс. руб. (по годам):

2020 год	2 120 912,94	тыс. руб.
2021 год	908 936,81	тыс. руб.
2022 год	1 172 031,34	тыс. руб.
2023 год	1 656 598,33	тыс. руб.
2024 год	570 489,50	тыс. руб.
2025 год	379 028,60	тыс. руб.
2026 год	599 631,40	тыс. руб.

2027 год 856 361,89 тыс. руб.

2028 год 86 149,30 тыс. руб.

в том числе:

- собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск»
1 944 559,75 тыс. руб.:

2020 год 653 636,38 тыс. руб.

2021 год 270 168,24 тыс. руб.

2022 год 258 968,60 тыс. руб.

2023 год 326 555,03 тыс. руб.

2024 год 90 634,30 тыс. руб.

2025 год 86 149,30 тыс. руб.

2026 год 86 149,30 тыс. руб.

2027 год 86 149,30 тыс. руб.

2028 год 86 149,30 тыс. руб.

- субсидии из бюджета Российской Федерации 5 417 351,95 тыс. руб.:

2020 год 1 394 591,22 тыс. руб.

2021 год 526 065,86 тыс. руб.

2022 год 776 532,73 тыс. руб.

2023 год 902 893,00 тыс. руб.

2024 год 476 059,50 тыс. руб.

2025 год 237 232,20 тыс. руб.

2026 год 441 594,61 тыс. руб.

2027 год 662 382,83 тыс. руб.

2028 год 0,00 тыс. руб.

- субсидии из бюджета Удмуртской Республики 988 228,41 тыс. руб.:

2020 год 72 685,34 тыс. руб.

2021 год 112 702,71 тыс. руб.

2022 год 136 530,01 тыс. руб.

2023 год 427 150,30 тыс. руб.

2024 год 3 795,70 тыс. руб.

2025 год 55 647,10 тыс. руб.

2026 год 71 887,49 тыс. руб.

2027 год 107 829,76 тыс. руб.

2028 год 0,00 тыс. руб.

Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Российской Федерации, составит
6 11 382 500,00 тыс. руб., в том числе:

2023 год 380 700,00 тыс. руб.

2024 год 1 645 000,00 тыс. руб.

2025 год 4 287 000,00 тыс. руб.

2026 год 2 045 000,00 тыс. руб.

2027 год 1 569 800,00 тыс. руб.

2028 год 1 455 000,00 тыс. руб.

Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Удмуртской Республики, составит
3 673 900,00 тыс. руб., в том числе:

2023 год 662 800,00 тыс. руб.

2024 год 858 000,00 тыс. руб.

2025 год 598 600,00 тыс. руб.

2026 год 529 000,00 тыс. руб.

2027 год 514 500,00 тыс. руб.

2028 год 511 000,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников составит 23 406 540,11 тыс. руб.

Объем финансирования программы носит ориентировочный характер и подлежит корректировке в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период.».

Пункт 9 изложить в следующей редакции «За время реализации программы планируется выполнить строительство (реконструкцию) 134 объектов, из них:

14 объектов дошкольного образования,

8 объектов общего образования,

14 объектов спорта,

4 объектов культуры,

88 объекта инженерной инфраструктуры,

6 объектов гражданского назначения (спасательные посты, станций, пирсы, ограждающие дамбы).

Выполнить строительство 20 км автомобильных дорог.

Увеличить показатель обеспеченности жильем с 22,07 в 2019 году до 25,65 кв. метров на человека к 2028 году.

Создание объектов муниципальной собственности позволит достичь следующих результатов:

- увеличить долю детей в возрасте от 1 года до 6 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, с 82,66% в 2019 году до 100% к 2028 году,

- снизить долю детей, обучающихся во вторую (третью) смену, с 23,49% в 2019 году до 15% к 2025 году,

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет с 38,10% до 65% к 2028 году,

- обеспечить прирост посещений муниципальных организаций культуры на 19% к 2028 году.

6. Приложения № 1,2,3, таблицы №1,2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5 к постановлению (прилагается).

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекметьев



Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Ижевска
от 27.03.2023г. № 404

Система программных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы
"Территориальное развитие"

Таблица № 1

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок выпо лнени я	Источник финансирова ния	Объем финансирования								Наименование ожидаемого конечного результата / целевого показателя / показателя ожидаемого непосредственного результата	Ед. изм.	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
М П 1	П п 2	ОМ М 3					2020 8	2021 9	2022 10	2023 11	2024 12	2025 13	2026 14	2027 15												2028 16	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	258	26	27	
			Цель программы: Сбалансированное развитие территорий города Ижевска на основе документов, определяющих единую политику в области архитектуры и градостроительства													Количество построенных (реконструированных)объектов дошкольного образования	ед.	2	1	1	0	2	2	2	2	3	
																	Количество построенных (реконструированных) объектов образования	ед.	1	0	1	1	1	1	1	1	1
																	Количество построенных (реконструированных) объектов спорта	ед.	2	2	0	3	2	2	2	2	2
																	Количество построенных (реконструированных) объектов культуры	ед.	0	0	2	1	1	1	1	1	1
																	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	0	0	0,77	1,6	6	1	1	1	1
																	Количество построенных объектов инженерной инфраструктуры (водопровод, канализация, газопровод, теплоснабжение)	ед.	2	1	7	10	10	10	10	10	10
																	Количество построенных спасательных постов, станций, пирсов, ограждающих дамб, пожарных депо	ед.	0	0	0	0	2	2	2	2	2
																	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м. общей площади на чел.	22,64	23,54	23,96	24,32	25,16	25,65	25,65	25,65	25,65
																	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов	%	88,20	88,20	87,96	91,55	95,5	100,0	100,0	100,0	100,0

[illegible]

			актуализация схемы теплоснабжения	ГУАиГ (ПАО "Т Плюс")											Схема теплоснабжения актуализирована (изменения утверждены)	да-1, нет-0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			разработка и утверждение схемы газоснабжения	ГУАиГ (предприятие "Ижевскгаз" РОАО "Удмуртгаз")											Схема газоснабжения утверждена (изменения утверждены)	да-1, нет-0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
08	0	0162050 доп. класс 03	Выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно-планировочное бюро" (согласно приложению №2)	ГУАиГ (АПБ)	2020-2028	Бюджет города	7 287,14	8 037,00	13 042,26	12 265,10	12 265,10	12 265,10	12 265,10	12 265,10	Количество работ, выполненных в рамках муниципального задания в отчетном периоде	ед	36584	12845	37696	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
		0162030 доп. класс 03																								
		0162033 доп. класс 03				Бюджет УР	1 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		01S8320 доп. класс 02, 03																								
08	0	0100001	Оказание муниципальных услуг населению (согласно приложению №2)	ГУАиГ	2020-2028	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных услуг, оказанных населению в отчетном периоде	ед	11132	8619	8370	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200
			Задача 2: Создание объектов муниципальной собственности социального назначения, инженерной инфраструктуры, дорог и объектов иного назначения													Доля объектов, введенных в эксплуатацию (отремонтированных) от общего количества, запланированных к вводу (ремонту) объектов в отчетном периоде	%	88,3	67,4	84,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
08	0	02	Основное мероприятие - Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности																							
08	0	0260140 доп. класс 03	Проектирование, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности	УС (ГС, УО, УФКСиМП)	2020-2028	Бюджет города	36 568,06	27 862,62	81 550,31	163 753,70	2 755,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) за счет средств городского бюджета в отчетном периоде	ед	0	0	1	1	1	2	2	2	2	
		0260142 доп. класс 03					30 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		0260143, доп. класс 03					4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
08	0	0260150 доп. класс 03	Проектирование, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	УС (ГС, УО, УФКСиМП, УКиТ)	2020-2028	Бюджет города	23 214,46	31 582,904	43 023,79	50 889,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Количество муниципальных объектов, отремонтированных за счет средств городского бюджета в отчетном периоде	ед	5	5	4	3	4	3	3	3	3	
08	0	0260152 доп. класс 03	Мероприятия по проектированию и проведению ремонта объектов социальной сферы (Большой ремонт)	УС (ГС)	2020-2023	Бюджет города	399 237,51	88 582,55	576,63	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных объектов образования, отремонтированных в рамках "Большого ремонта"	ед	38	20	0	0	3	3	3	3	3	
08	0	0260153 доп. класс 03	Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов муниципальной собственности	УС (ГС)	2023-2028	Бюджет города	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Укрепление подпорной стенки к жилому дому по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 289 а	ед	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

08	0	0264229 доп. класс 03	Мероприятия по капитальному ремонту объектов для подготовки к проведению празднования 100-летия государственности Удмуртии	УС (ГС)	2020	Бюджет города	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных объектов, отремонтированных в рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии	ед.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	02S0820, доп. класс 02, 03	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	УС (ГС, УО, Министрой УР)	2020-2028	Бюджет УР	13 785,88	0,00	2 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики в отчетном периоде	ед.	1	0	0	1	1	2	2	2	2	
						Бюджет города	347,39	379,84	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
						Средства бюджета УР планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	85 000,00	731 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00												
08	0	02S0821 доп. класс 02, 03	Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности	УС, УБиООС (ГС, СБДХ, УЖКХ, СТО ЖКХ, Министрой УР)	2020-2028	Бюджет УР	1 100,10	985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, построенных (реконструированных) в рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики в отчетном периоде	ед.	1	0	0	0	0	1	1	1	1	
						Бюджет города	57,90	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
						Средства бюджета УР планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
08	0	02S0830 доп. класс 02, 03	Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	УС (ГС, Министрой УР)	2020-2028	Бюджет УР	10 683,32	19 326,10	49 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных объектов, отремонтированных в рамках Перечня объектов капитального ремонта Удмуртской Республики в отчетном периоде	ед.	2	0	11	2	2	2	2	2	2	
						Бюджет города	668,24	1 427,26	3 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
						Средства бюджета УР планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	126 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
08	0	02L1120 доп. класс 01, 02, 03	Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	УС (ГС, УО, Министрой УР, Миндортранс УР)	2020-2028	Бюджет РФ	708 860,49	0,00	0,00	328 904,10	16 181,50	237 232,20	441 594,61	662 382,83	0,00	Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках мероприятия в отчетном периоде	ед.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
						Бюджет УР	0,00	0,00	0,00	77 150,30	3 795,70	55 647,10	71 887,49	107 829,76	0,00												
						Бюджет города	35 684,02	0,00	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
						Средства бюджета РФ планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
						Средства бюджета УР планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
08	0	02S1120 доп.класс 02, 03		УС (ГС, Министрой УР)	2021	Бюджет УР	0,00	3 999,81	939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
						Бюджет города	0,00	243,85	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

08	0	P252320 доп. класс 01, 03	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	УС (ГС, Министрой УР)	2020- 2028	Бюджет РФ	177 612,95	260 759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщины - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в отчетном периоде	сл.	1	1	1	0	2	2	2	2	2		
						Бюджет города	9 348,05	13 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00
						Средства бюджета РФ планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00												460 000,00	
						Средства бюджета УР планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00												40 000,00	
08	0	P5	Основное мероприятие -Федеральный проект "Спорт-норма жизни"																								
08	0	P552280 доп. класс 01, 03	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием	УС (ГС, Минспорт УР)	2020- 2028	Бюджет РФ	22 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество спортивных объектов, оснащенных оборудованием	сл.	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
						Бюджет города	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00
		P552281 доп. класс 01, 03	Средства бюджета РФ планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
08	0	P554950 доп. класс 01, 02, 03	Строительство спортивных объектов в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016- 2020 годы"	УС (ГС, Минспорт УР)	2020- 2028	Бюджет РФ	33 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни" в отчетном периоде	сл.	2	0	0	2	2	2	2	2	2		
						Бюджет города	1 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00
						Средства бюджета РФ планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	106 700,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00												95 000,00	
						Средства бюджета УР планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												5 000,00	
08	0	E1	Основное мероприятие - Федеральный проект "Современная школа"																								
08	0	E125200 доп. класс 02, 03	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях	УС (ГС, Министрой УР)	2020- 2028	Бюджет УР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных объектов, построенных (реконструированных) в рамках федерального проекта "Современная школа" в отчетном периоде	сл.	0	0	0	0	1	1	2	2	2		
						Бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00	0,00
						Средства бюджета РФ планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00												700 000,00	
						Средства бюджета УР планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												50 000,00	

		E123050 доп. класс 02, 03				Бюджет УР	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
						Бюджет города	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		E153050 доп. класс 01, 03				Бюджет РФ	0,00	0,00	136 273,32	363 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
						Бюджет города	0,00	0,00	7 172,28	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
08	0	03	Основное мероприятие-создание условий для реализации муниципальной программы																							
			Обеспечение текущей деятельности в сфере архитектуры и градостроительства, и т.д.		2020-2028	Бюджет города	77 921,47	76 411,21	69 689,32	69 814,20	69 814,20	69 814,20	69 814,20	69 814,20	69 814,20											
08	0	0360030 доп. класс 03	Выполнение функций и осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств (Центральный аппарат)	УС, ГУАиГ	2020-2028	Бюджет города	36 451,98	33 987,46	27 382,09	27 234,20	27 234,20	27 234,20	27 234,20	27 234,20	27 234,20	Объем освоения финансовых средств, выделенных в отчетном году на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности из всех источников финансирования	%	89,6	64,6	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		0360033 доп.класс 03																								
		0360350 доп.класс 03																								
		0369000 доп.класс 03																								
08	0	0360160 доп.класс 03	Расходы на содержание и обеспечение деятельности МКУ "Служба городского строительства"	ГС	2020-2028	Бюджет города	41 469,49	42 423,75	42 307,23	42 580,00	42 580,00	42 580,00	42 580,00	42 580,00	42 580,00	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств городского бюджета	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	0	0300001	Подготовка нормативной, правовой базы для осуществления капитальных вложений	УС (ГС, СБДХ, УО, УФКСиМП, УКиТ, УИОнЗР, УГЗ, УЖКХ, УБиООС, Ижводоканал, Администрации районов)	2020-2028	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Перечень объектов на предстоящий год подготовлен в срок до 15 октября отчетного года	да-1, нет-0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
08	0	0300002	Подготовка заявок в органы исполнительной власти Удмуртской Республики на получение субсидий в объекты муниципальной собственности	УС(ГС, СБДХ, УО, УФКСиМП, УКиТ, УЖКХ, УГЗ, УБиООС, Ижводоканал-при необходимости; Минстрой УР, Минспорт УР, Минобразовани е УР, Минкультуры УР, Минприроды УР, Миндортранс УР)	2020-2028	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество заявок МО "Город Ижевск", оформленных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 года №999 и направленных в органы исполнительной власти с целью получения субсидий	ед.	5	5	7	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4

[illegible]

- субсидии из бюджета Российской Федерации	1 394 591,22	526 065,86	776 532,73	902 893,00	476 059,50	237 232,20	441 594,61	662 382,83	0,00										
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики	72 685,34	112 702,71	136 530,01	427 150,30	3 795,70	55 647,10	71 887,49	107 829,76	0,00										
Средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	380 700,00	1 645 000,00	4 287 000,00	2 045 000,00	1 569 800,00	1 455 000,00										
Средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,00	0,00	0,00	662 800,00	858 000,00	598 600,00	529 000,00	514 500,00	511 000,00										
Иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
- <*> показатель в программе не запланирован																			



Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Ижевска
от 27.03.2023г. № 404

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации
муниципальной программы "Территориальное развитие"

Код аналитической программной классификации			Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020 факт	2021 факт	2022 факт	2023 план	2024 план	2025 план	2026 план	2027 план	2028 план
МП	Пп	ОМ М												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12
08	0		Территориальное развитие											
08	0	01	Основное мероприятие -Выполнение мероприятий в области архитектуры и градостроительства											
08	0	0162030 доп. класс 03	Мероприятие - Выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно-планировочное бюро"											
		0162033 доп. класс 03	Мероприятие -Выполнение работ в области градостроительства и архитектуры в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно-планировочное бюро"											
		01S8320 доп. класс 02, 03	Мероприятие - Мероприятия по обеспечению Удмуртской Республики документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории											
			Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования	Количество подготовленных сопутствующих документов и нормативно-правовых актов	ед.	36565	12833	37696	11000	11000	11000	11000	11000	11000
			Подготовка документации по планировке, содержащая работы по инженерно-геодезическим изысканиям	Количество выполненных работ по инженерно-геодезическим изысканиям	ед.	1	0	1	1	1	1	1	1	1
			Подготовка документации по планировке, содержащая работы по подготовке проектов планировки и проектов межевания территории	Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территории	ед.	17	9	4	4	4	4	4	4	4
			Подготовка документации по планировке, содержащая работы по сбору и подготовке исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков; подготовке проектов градостроительного плана земельных участков	Количество подготовленных проектов исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков, проектов градостроительных планов земельного участка	ед.	1	3	1162	2	2	2	2	2	2

08	0	0162050 доп. класс 03	Мероприятие - Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД)											
			Загрузка в систему документации	Доля векторизованных топографических планов в М 1:500 от общего количества топографических планов в М 1:500	%	0,0	0,0	15,0	30,0	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0
				Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на выполнение работ в рамках муниципального задания	тыс. руб.	8534,64	8037,00	13042,26	12265,10	13177,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
08	0	0100001	Мероприятие -Оказание муниципальных услуг населению											
			Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе	Количество принятых документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также количество выданных соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе	ед.	35	31	32	32	32	32	32	32	32
			Предоставление разрешения на строительство	Количество предоставленных разрешений на строительство	ед.	925	191	100	130	130	130	130	130	130
			Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Количество предоставленных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию	ед.	379	153	73	100	100	100	100	100	100
			Присвоение, изменение и аннулирование адресов	Количество присвоенных, изменённых и аннулированных адресов	ед.	3557	1916	1049	1000	900	900	900	900	900
			Предоставление разрешения на осуществление земляных работ	Количество предоставленных разрешений на осуществление земляных работ	ед.	2883	2616	2268	2500	2700	2700	2700	2700	2700
			Предоставление градостроительного плана земельного участка	Количество предоставленных градостроительных планов земельных участков	ед.	1144	1122	1162	900	900	900	900	900	900
			Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта	Количество предоставленных решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта	ед.	220	348	154	200	200	200	200	200	200
			Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка	Количество предоставленных разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка	ед.	90	77	80	80	80	80	80	80	80
			Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства	Количество предоставленных разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства	ед.	15	11	8	8	8	8	8	8	8
			Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута	Количество предоставленных разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута	ед.	105	7	2	10	10	10	10	10	10

			Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной или в муниципальной собственности	Количество предоставленных предварительных согласований предоставления земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной или в муниципальной собственности	ед.	11	22	56	30	15	15	15	15	15
			Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности	Количество предоставленных земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности	ед.	2	0	333	200	200	200	200	200	200
			Выдача разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов	Количество предоставленных разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов	ед.	521	929	1536	1000	700	700	700	700	700
			Предоставление решения о согласовании размещения информационных конструкций на территории муниципального образования "Город Ижевск"	Количество предоставленных решений о согласовании размещения информационных конструкций на территории муниципального образования "Город Ижевск"	ед.	718	160	354	200	200	200	200	200	200
			Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке	Количество выданных уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке	ед.	0	320	602	350	300	300	300	300	300
			Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности	Количество выданных уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности	ед.	0	34	1	5	5	5	5	5	5

		Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала	Количество выданных документов, подтверждающих проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала	ед.	0	17	15	15	15	15	15	15	15	15
		Выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме	Количество выданных документов, подтверждающих принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме	ед.	527	665	545	550	550	550	550	550	550	550
		Присвоение и изменение нумерации жилых помещений на территории муниципального образования	Количество присвоенных и измененных номеров жилых помещений на территории муниципального образования	ед.	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500



Приложение № 3 к постановлению
Администрации города Ижевска
от 27.03.2023г. № 404

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Территориальное развитие" за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск"**

Код аналитической программной классификации			Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс.руб.								
МП	ПП	ОМ М			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2020	2021	2022	2 023	2 024	2 025	2026	2027	2028
08	0		Территориальное развитие	ВСЕГО					2 120 912,95	908 936,81	1 172 031,34	1 656 598,33	570 489,50	379 028,60	599 631,40	856 361,89	86 149,30	
				УФКСиМП	859	х	х	х	х	1 180,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УБиООС	861	х	х	х	х	1 158,00	0,00	96 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УО	906	х	х	х	х	171 262,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКиТ	909	х	х	х	х	1 800,00	2 706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ГУАиГ	913	х	х	х	х	39 118,39	35 901,31	35 388,26	53 231,30	38 831,30	34 331,30	34 331,30	34 331,30	34 331,30
				УС	914	х	х	х	х	1 906 393,52	869 329,42	1 038 973,22	1 603 367,03	531 658,20	344 697,30	565 300,10	822 030,59	51 818,00
				УЖКХ	843	х	х	х	х	0,00	0,00	940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	0	01	Основное мероприятие - Выполнение мероприятий в области архитектуры и градостроительства	ГУАиГ (АПБ)	х	х	х	х	х	8 988,74	8 327,00	14 640,26	32 165,10	17 765,10	13 265,10	13 265,10	13 265,10	13 265,10
08	0	0162000 доп. класс 03	Разработка документов территориального планирования	ГУАиГ (АПБ, УИОиЗР)	913	04	12	0800162000 доп. класс 03	240	454,10	290,00	1598,00	19 900,00	5 500,00	1 000,00	1000,00	1000,00	1000,00
08	0	0162050 доп. класс 03	Наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД)	ГУАиГ (АПБ)	913	04	12	0800162050 доп. класс 03	610	2303,34	1215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	0162030 доп. класс 03	Выполнение работ в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно-планировочное бюро"	ГУАиГ (АПБ)	913	04	12	0800162030 доп. класс 03	610	3736,30	3543,40	4900,00	3 319,80	3 319,80	3 319,80	3 319,80	3 319,80	3 319,80
08	0	0162033 доп. класс 03	Выполнение работ в области градостроительства и архитектуры в рамках муниципального задания МБУ "Архитектурно-планировочное бюро"	ГУАиГ (АПБ)	913	04	12	0800162033 доп. класс	610	0,00	3278,48	8142,26	8 945,30	8 945,30	8 945,30	8 945,30	8 945,30	8 945,30

[illegible]

08	0	F522430 доп. класс 02, 03	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, сверх установленного уровня софинансирования	УС (Ижводоканал, Минстрой УР)	914	05	02	080F522430 доп. класс 02, 03	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	F552430 F55243F доп.класс 01, 03	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	УС (Ижводоканал, Минстрой УР)				080F552430 080F55243F доп.класс 01, 03		0,00	115 495,11	246 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	F1	Федеральный проект "Жилье"		х	х	х	х	х	475 281,56	163 954,15	429 672,01	210 761,29	459 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	F150210 доп. класс 01, 03	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ИТОГО:				080F150210		193 838,30	163 775,15	330 026,75	210 761,29	459 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УС (ГС, УБиООС, СБДХ, Минстрой УР)	861	04	09	080F150210 доп. класс 01, 03	410	0,00	0,00	51 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						05	02		410	0,00	0,00	45 004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					914	05	02		410	0,00	0,00	98 817,40	111 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						05	03		460	0,00	18 799,28	13 695,10	46 663,67	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						07	02		410	0,000	0,00	0,00	52 385,48	239 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									410	184 607,90	144 975,86	121 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									540	9 230,395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	F15021F доп. класс 01, 03	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	ИТОГО:				080F15021F		281 443,260	0,000	97 748,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				УС (ГС, Минстрой УР)	914	07	02	080F15021F доп. класс 01, 03	410	268 041,20	0,00	97 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									540	13 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	F120210 доп. класс 02,03	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (сверх установленного уровня софинансирования)	ИТОГО:				080F120210		0,00	179,00	1 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УС (ГС, Минстрой УР)	861	04	09	080F120210 доп. класс 02,03	410	0,00	0,00	351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					914	05	02		460	0,00	0,00	925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						07	02		410	0,00	179,00	619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	P2	Федеральный проект "Содействие занятости"		х	х	х	х	х	216 909,02	367 807,26	86 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	P222320 доп. класс 02, 03	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, сверх установленного уровня софинансирования	УС (ГС, Минстрой УР)	914	07	01	080P222320 доп. класс 02, 03	410	29 948,03	93 323,98	86 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08	0	P252320 доп. класс 01, 03	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	УС (ГС, Минстрой УР)	914	07	01	080P252320 доп. класс 01, 03	410	186 961,00	274 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	P5	Федеральный проект "Спорт-норма жизни"		х	х	х	х	х	57 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	P552280 доп. класс 01, 03	Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	УС (ГС, Минспорт УР)	914	11	02	080P552280 доп. класс 01, 03	240	22 450,083	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	P552281 доп. класс 01, 03	Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, сверх установленного уровня софинансирования	УС (ГС, Минспорт УР)	914	11	02	080P552281 доп. класс 01, 03	240	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	P554950 доп. класс 01, 03	Расходы на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	УС (ГС, Минспорт УР)	914	11	01	080P554950 доп. класс 01, 03	410	34 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	E1	Федеральный проект "Современная школа"		х	х	х	х	х	0,00	0,00	143 445,60	713 320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	E125200 доп. класс 02, 03	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях сверх установленного уровня софинансирования	УС (ГС, Минстрой УР)	914	07	02	080E125200 доп. класс 02, 03	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	E123050 доп. класс 02, 03	Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором сверх установленного уровня софинансирования	УС (ГС, Минстрой УР)	914	07	02	080E123050 доп. класс 02, 03	410	0,00	0,00	0,00	350 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0	E153050 доп. класс 01, 03	Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	УС (ГС, Минстрой УР)	914	07	02	080E153050 доп. класс 01, 03	410	0,00	0,00	143 445,60	363 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08	0	03	Основное мероприятие-создание условий для реализации муниципальной программы		x	x	x	x	x	77 921,47	76 411,21	69 689,32	69 814,20	69 814,20	69 814,20	69 814,20	69 814,20	69 814,20
08	0	0360030 доп.класс 03	Центральный аппарат	ИТОГО:				0800360030		35 954,45	32 916,82	26 813,21	27 234,20	27 234,20	27 234,20	27 234,20	27 234,20	27 234,20
				УС	914	0800360030 доп.класс 03	120	5 676,40	5 806,00	5 998,70	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
							240	148,40	113,75	112,07	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00		
							850	0,00	0,00	0,12	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
							120	29 098,16	26 075,17	20 085,79	20 384,70	20 384,70	20 384,70	20 384,70	20 384,70	20 384,70		
							240	1 029,33	503,90	567,83	681,50	681,50	681,50	681,50	681,50	681,50		
							320	0,00	399,89	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							850	2,15	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО:	913	04	01	0800360032		0,00	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
УС				0800360032 доп.класс 03	120	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					240	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08	0	0360032	УС				0800360033 доп.класс 03	240	0,00	471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	0	0360350 доп.класс 03	Расходы на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в соответствии с постановлением Администрации г. Ижевска от 16.07.2008 г. №534	ИТОГО:				0800360350		0,00	105,31	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УС	0800360350 доп.класс 03	120	0,00	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						120	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	0	0369000 доп.класс 03	Обеспечение средствами вычислительной техники, периферийным и телекоммуникационным оборудованием	УС	914	04	12	0800369000 доп.класс 03	240	497,53	493,40	496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ИТОГО:				800360160		41 469,49	42 423,75	42 307,23	42 580,00	42 580,00	42 580,00	42 580,00	42 580,00	42 580,00
08	0	0360160 доп.класс 03	Расходы на обеспечение деятельности учреждений ЖКХ, строительства, благоустройства	ГС	914	04	12	0800360160 доп.класс 03	110	36 656,30	37 456,73	37 658,68	37 457,00	37 457,00	37 457,00	37 457,00	37 457,00	37 457,00
									240	4 640,08	4 841,69	4 542,23	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00
									320	87,38	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									850	85,74	125,33	104,56	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00



**Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Ижевск» проектирование
и строительство (реконструкция) которых, планируется в 2020-2028 годах**

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость объекта, тыс.руб.	в том числе, стоимость ПИР, тыс.руб.	Мощность объекта (мест, чел., м.)	Планируемый период реализации	Примечание
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (мест)						
соисполнители Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Управление образования Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства"						
1	Строительство детского сада в жилом районе Сельхозвыставка в Индустриальном районе города Ижевск (1 детский сад)	119 893,90	2 733,40	116	2019-2020	Проект планировки разработан, но не утвержден. ПСД разработана инвестором ООО «Восток». Объект построен в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году.
2	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в мкр. 7 (ул. Берша) жилого района Восточный в Устиновском районе г. Ижевска	223 201,20	1 494,00	220	2018-2020	Проектная документация разработана частным инвестором ООО «АСПЭК-Домстрой» с использованием ранее реализованного проекта МАДОУ №259. Проект планировки территории, ограниченной улицами Союзная, Берша, Сабурова - микрорайона №7 Восточного жилого района в Устиновском районе г. Ижевска (изменения утверждены распоряжением Правительства УР от 29.12.2015 г. № 1316-р). Построен в 2020 году.
3	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в мкр. 8 жилого района Восточный в Устиновском районе (ул. Берша) г. Ижевска	249 522,20	2 228,70	220	2018-2021	Проектная документация разработана частным инвестором ООО «АСПЭК-Домстрой» с использованием ранее реализованного проекта МАДОУ №259. Проект планировки территории, ограниченной улицами Сабурова, Берша, Союзная, Автозаводская микрорайона №8 Восточного жилого района в Устиновском районе г. Ижевска (изменения утверждены распоряжением Правительства УР от 12 декабря 2016 года №1625-р, распоряжением Правительства УР от 07.02.2019 г. № 94-р). Объект введен в эксплуатацию в 2021 году

4	Строительство детского сада в гор. Машиностроителей, 35 в Ленинском районе г. Ижевска	238 178,44	3 368,30	150	2020-2022	Проектная документация разработана в 2020 году. Здание построено в 2021 году, введено в эксплуатацию в 2022г. Сметная стоимость указана в ценах 3 кв. 2021 года
5	Строительство детского сада по ул. Ворошилова, 46а в Устиновском районе г. Ижевска	293 700,00	4 830,00	240	2019-2024	Разработка проектной документации в 2021 году., получено заключение госэкспертизы 2022 год.
6	Строительство детского сада по ул. В.Сивкова, 2656 в Октябрьском районе г. Ижевска	247 695,23	-	240	2020-2024	Проектная документация разработана ООО Уралдомстрой (стоимость указана в ценах 1 кв. 2020 года). 2022 год проведена корректировка ПСД, получено положительное заключение ГЭ.
7	Строительство детского сада на 150 мест в мкр. А -11 по ул. Ильфата Закирова в Первомайском районе г. Ижевска	300 000,00	6 000,00	150	2020-2026	Проект планировки территории, ограниченной улицами Ильфата Закирова, Моторной и Камбарской – микрорайон № 11 жилого района «Аэропорт» в Первомайском районе г. Ижевска (утвержден распоряжением Правительства УР от 29.05.2019 №596 р). Разработка проектной документации в 2021-2022 годах, получение заключения госэкспертизы -2023 год. Ориентировочная стоимость - 300 000,0 тыс. руб.
8	Строительство здания детского сада на территории МБДОУ "Детский сад № 9" в г. Ижевске (со сносом существующего здания детского сада)		3 000,00	230	2021-2027	Рассмотрение вопроса о сносе детского сада и проектировании нового здания.
9	Строительство дошкольного образовательного учреждения в мкр. № 3 жилого района "Культбаза" на 120 мест в Индустриальном районе г. Ижевска		3 000,00	120	2022-2028	Проект планировки территории, ограниченной улицами Грибоедова, Восьмого Марта, Шишкина и Л. Толстого – первой очереди микрорайона №3 жилого района «Культбаза» в Индустриальном районе г. Ижевска (утвержден постановлением Администрации города Ижевска от 10 декабря 2013 года №1520). Необходимо предусмотреть шумозащитное ограждение. ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 160 млн.руб.
10	Строительство дошкольного образовательного учреждения в жилом районе Орловский на 220 мест Октябрьского района г. Ижевска		4 580,00	220	2024-2028	Постановление Администрации г. Ижевска УР от 9 апреля 2012 г. №323 "Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной северной границей города Ижевска, Славянским шоссе, рекой Пазелинкой, Якшур-Бодьинским трактом в Октябрьском районе" (требует внесения изменений). ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 250 млн.руб.

11	Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в Ленинском районе г. Ижевска (жилой район Нагорный)		4 580,00	220	2022-2028	Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Саранская, Овражная, Ростовская, Оружейника Драгунова, Клубная Ленинского района г. Ижевска, утвержденный постановлением Администрации города Ижевска №748 от 09.07.2014г. ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 290 млн.руб.
12	Строительство дошкольного образовательного учреждения в 6 мкр. Подборенка, Нижняя на 190 мест (Северо-Западный район)(Аналог проекта ДОУ в п. Кизнер УР) в Октябрьском районе г. Ижевска		4 000,00	190	2023-2025	Проект планировки территории, ограниченной улицами 7-я Подлесная, Школьная и р. Подборенка - микрорайона №6 жилого района Северо-Западный в Октябрьском районе г. Ижевска (утвержден постановлением Администрации города Ижевска от 19 августа 2014 года №886,изменения утверждены распоряжением Правительства УР от 04.06.2018 г. № 681-р). ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 250 млн.руб.
13	Строительство дошкольного образовательного учреждения № 2 в мкр. Столичный на 220 мест в Индустриальном районе г. Ижевска		4 580,00	220	2023-2027	Проект планировки территории вдоль северной стороны Воткинского шоссе (изменения утверждены Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 05.07.2010 года №605-р в ред. распоряжения Правительства УР от 28.06.2018 года №775-р). ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 290 млн.руб.
14	Строительство детского сада на 240 мест в мкр. Новый Город г.Ижевска		-	240	2021-2026	ООО Транспорт Логистика Технологии разработан эскизный проект. Ориентировочный срок разработки проектной документации 1 кв. 2024 года. Ориентировочная стоимость 400,0 млн.руб.
15	Строительство детского сада на 196 мест на объекте «Застройка территории, ограниченной улицами Камбарской, Ленина, Союзной, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3432, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города Ижевска в Устиновском районе		-	196	2023-2025	Проект планировки территории, ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3423, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города в Устиновском районе, утвержденный Правительством УР от 28.12.2020г № 1666-р. ПСД разрабатывает застройщик.
16	Строительство детского сада на 180 мест в мкрн. Ракетный-3 по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска (мкр. Красная горка)		-	180	2025-2026	ПСД разрабатывает застройщик. Ориентировочная стоимость строительства здания школы 400,0 млн.руб.

17	Строительство детского сада на 140 мест в мкрн. 3 Ракетный по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска (мкр. Красная горка)		-	140	2027-2028	ПСД разрабатывает застройщик. Ориентировочная стоимость строительства здания школы 300,0 млн.руб.
18	Здание детского сада на 220 мест на земельном участке с кадастровым номером 18:26:030058:5268 в микрорайоне № 7 Восточного жилого района в Устиновском районе г. Ижевска		-	220	2023-2026	ПСД разрабатывает застройщик. Ориентировочная стоимость строительства здания школы 250 млн.руб.

ОБРАЗОВАНИЕ (мест)

соисполнители Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Управление образования Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства"

1	Строительство общеобразовательной школы по ул. Архитектора П.П.Берша в мкрн.7 жилого района Восточный Устиновского района г. Ижевска	1 009 047,00	10 831,70	1 224	2019-2022	Проект планировки территории, ограниченной улицами Союзная, Берша, Сабурова - микрорайона №7 Восточного жилого района в Устиновском районе г. Ижевска (изменения утверждены Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 29.12.2015 г. № 1316-р, распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 18 января 2016 года №15-р). Типовой проект г. Казань. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году.
2	Строительство общеобразовательной школы в мкр. А-10 жилого района «Аэропорт» в Первомайском районе г. Ижевска	467 802,60	7 338,50	825	2017-2020	Постановление Администрации г. Ижевска от 14 июля 2006г. № 305 "Об утверждении проекта застройки микрорайона А -10 жилого района "Аэропорт " в Первомайском районе ". ПСД разработана в 2020 году. Объект построен в 2020 году в рамках программы "Развитие образования"
3	Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне №2 Столичного жилого района в Индустриальном районе г. Ижевска	740 533,60	6 653,80	825	2017-2023	Проект планировки территории вдоль северной стороны Воткинского шоссе (изменения утверждены Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 05.07.2010 года №605-р в ред. распоряжения Правительства УР от 28.06.2018 года №775-р). ПСД разработана. Начато строительство в 2022 году силами УКС Правительства.
4	Средняя общеобразовательная школа в мкр. № 8 жилого района Восточный г. Ижевска		-	1 100	2021-2023	Работы по разработке ПСД и строительству ведутся УКС Правительством УР.

5	Строительство общеобразовательной школы по ул. Щедрина, 1 в Первомайском районе г. Ижевска (МБОУ СОШ №65) (снос старого здания)		5 000,00	825	2020-2025	В 2021-2023 годах ведется разработка проектной документации и получение госэкспертизы. Ориентировочная стоимость строительства здания школы 1 500,0 млн.руб.
6	Строительство общеобразовательной школы с детским садом в совхозе «Медведево» в Первомайском районе г. Ижевска (снос здания)		5 930,00	210	2021-2026	Проекта планировки территории не утвержден. ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 250 млн.руб. 2021 год-технико-экономическое обоснование, выбор земельного участка.
7	Строительство общеобразовательной школы на 1125 мест в мкрн. Новый город г. Ижевска Удмуртской Республики (с 1-м бассейном)		-	1 125	2020-2026	Разработчик проекта ГК Острова. Ориентировочная стоимость строительства здания школы 1720 млн.руб. Планируемая дата разработки ПСД и получение положительного заключения ГЭ - 2024 год.
8	Строительство здания школы мкр. "Строитель" на 825 мест в г. Ижевске	849 752,00	6 189,20	825	2020-2024	В 2022 году заключен единый муниципальный контракт на разработку ПСД и строительство. Сроки строительства 2022-2023 годы, 2024 год-открытие школы. Заказчик МКУ Горстрой
9	Строительство общеобразовательной школы в гор. Машиностроителей, 61 в Ленинском районе г. Ижевска (школа №51)		5 000,00	825	2022-2028	ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства здания школы 570 млн. руб. Требуется разработка ПП и ПМ территории.
10	Строительство общеобразовательного учреждения на 1224 места по ул. Камбарской Первомайского района г. Ижевска Удмуртской Республики (с 2-мя бассейнами)		7 000,00	1 224	2022-2025	ПСД разрабатывает застройщик. Ориентировочная стоимость строительства здания школы 2044,6 млн.руб.

11	Строительство школы на 220 мест на объекте «Застройка территории, ограниченной улицами Камбарской, Ленина, Союзной, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3432, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города Ижевска в Устиновском районе			220	2025-2027	Проект планировки территории, ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3423, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города в Устиновском районе, утвержденный Правительством УР от 28.12.2020г № 1666-р. ПСД разрабатывает застройщик.
12	Общеобразовательная школа на 825 мест по ул. Шишкина, 3 Индустриального района г. Ижевска(снос ветхого здания АМОУ Гуманитарный лицей)		15 000,00	825	2024-2027	ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость 500 млн. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (чел.)

соисполнители Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска, Управление образования Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства"

1	Школа по мотоспорту в Ленинском районе г. Ижевска		2000,0		2023-2024	Разработка ПСД -2023 год
2	Межшкольный стадион МБОУ "СОШ N 35" по адресу: ул. 30 лет Победы, 29, в Октябрьском районе г. Ижевска	18 463,70	482,0	площадь стадиона-4698 кв. м.	2016-2020	Стадион построен в 2020 году.
3	Межшкольный стадион МБОУ "СОШ N 17" по адресу: ул. Леваневского, 102, в Ленинском районе г. Ижевска	20 005,10	486,7	площадь стадиона-6493 кв. м.	2016-2020	Стадион построен в 2020 году.

4	Межшкольный стадион МБОУ СОШ №42 по адресу: ул. 40 лет Победы, 128 в Первомайском районе г. Ижевска (Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа)	48 288,60	646,20	-	2020-2021	ПСД разработана в 2020 году. Введен в эксплуатацию в 2021 году
5	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 18:26:050082:34 в 40 м на север от здания по ул. Ухтомского, 25 в Первомайском районе г. Ижевска	125 075,90	3 991,00	2 этажа, площадь здания -1864,8 кв. м.	2019-2021	ПСД разработана в 2020 году. Введен в эксплуатацию в 2021 году.
6	Межшкольный стадион МБОУ №16 по адресу ул. имени Татьяны Барамзиной, 36, Устиновского района г. Ижевска (ФОК открытого типа)	42 890,59	1 060,50	Площадь под стадион 8 899,2 кв.м.	2021-2023	ПСД разработана в 2021 году. Сметная стоимость строительства в ценах 1 кв. 2021 г. 42 890,59 тыс.руб. (в т.ч. НДС). В 2022 году Минспортом УР закуплено оборудование. Строительство планируется в 2023 году.
7	Модульный универсальный спортивный зал МБОУ "СОШ №51" по адресу ул. городок Машиностроителей, 61 в Ленинском районе г. Ижевска		2 000,00	Пропускная способность – 24 чел./смену. Количество смен – 4	2022-2023	ПСД разрабатывается в 2022-2023 годах. В 2022 году Минспортом УР закуплено оборудование. Строительство планируется в 2023 году.
8	Межшкольный стадион МБОУ №76 "Школа безопасности имени героя Советского Союза Блинова П.Ф." по адресу ул. Барышникова, 51 в Устиновском районе г. Ижевска	37 859,54	858,70	Общая площадь благоустройст ва (площадь под стадион) 8 243,20 кв.м.	2020-2024	ПСД разработана в 2021 году. Сметная стоимость строительства в ценах 4 кв. 2020 г. 37 859,54 тыс.руб. (в т.ч. НДС)
9	Межшкольный стадион МБОУ «СОШ № 5» по ул. К. Маркса, 288а в Октябрьском районе г. Ижевска	14 432,28	-	Площадь благоустройст ва - 4 289,40 кв.м.	2020-2023	ПСД разработана в 2021 году. Сметная стоимость строительства в ценах 3 кв. 2020 г. 14 432,28 тыс.руб. (в т.ч. НДС). В 2022 году начато строительство межшкольного стадиона, со сроком завершения работ в 2023 году.

10	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Устиновском районе г. Ижевска	157 429,63	-	Общая площадь - 10021,34 кв.м.	2017-2025	Проект разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы от 07.04.2017г.
11	Строительство спортивного зала к школе МБОУ СОШ №27 по адресу ул. К.Маркса, д. 288а в Октябрьском районе г. Ижевска		3 800,00	30	2020-2028	
12	Яхт-клуб "Дельфин" в Октябрьском районе г. Ижевска		2000,00		2021-2024	Проект разрабатывается в 2022-2023 годах. Ориентировочная стоимость строительства 85 млн.руб.
13	Межшкольный стадион МБОУ "СОШ № 64" по адресу: ул. Халпурина, 150 в Индустриальном районе г. Ижевска	50000,00	-		2024	Разработка ПСД ведется за счет внебюджетных средств. Строительство планируется в 2024 году, ориентировочная стоимость 50 000,00 тыс. руб.
14	Межшкольные стадионы школ №34, 7, 27, 24, 43, 46, Школа кадетского движения, 80, 93, 83	500 000,00	15000,00	-	2021-2025	Ориентировочная стоимость разработки проекта, получения заключения госэкспертизы -1 500,0 тыс.руб. Ориентировочная стоимость строительства 1 стадиона 50 000,0 тыс.руб.
15	Строительство спортивного зала для занятий дзюдо по ул. Майская, 13 г. Ижевска	92 000,00	2 000,00	100	2021-2026	Ориентировочная площадь 1 100 м2. Заказчик по разработке ПСД - СШ № 4
16	Строительство спортзала МАОУ «Лингвистический лицей №25» по адресу К.Маркса, 164 в Первомайском районе г.Ижевска		1 000,00	30	2023-2026	ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 50000 тыс.руб.
17	Строительство спортзала МАОУ «Гуманитарный лицей» по ул. Шишкина, 3 в Индустриальном районе г. Ижевска		1 000,00	30	2023-2027	ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 50000 тыс.руб.
18	Строительство спортивного зала МБОУ СОШ №94 по ул. Спортивная, 20 в Устиновском районе г. Ижевска		1 000,00	30	2024-2027	ПСД отсутствует.

19	Строительство спортивно-оздоровительного учреждения закрытого типа на 500 мест на объекте «Застройка территории, ограниченной улицами Камбарской, Ленина, Союзной, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3432, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города Ижевска в Устиновском районе		-	500	2024-2026	Проект планировки территории, ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3423, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города в Устиновском районе, утвержденный Правительством УР от 28.12.2020г № 1666-р. ПСД разрабатывает застройщик.
КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (чел.)						
соисполнители Министерство культуры Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства"						
1	Установка Стелы в честь присвоения городу Ижевску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести"	64 404,50	5 000,00	-	2022	Работы завершены в 2022 году.
2	Планировка территории вдоль северной стороны Воткинского шоссе в г. Ижевске. Детская школа искусств №3	156 660,00	3 610,00	пропускная способность в день, 524 чел., единовременная вместимость - 131 чел.	2021-2024	Строительство начато в 2015 году. С 2015-2021 год строительство приостановлено в связи с отсутствием финансирования из бюджета УР. Требуется завершение строительства нового здания детской школы искусств № 3. Проектная документация разработана в 2021 году, 2022 год- заключение госэкспертизы, выполнение строительных работ. Ориентировочная стоимость строительства 156,6 млн.руб.
3	Строительство детской школы искусств в Александровском либо Юго-Западном микрорайоне Ленинского района г. Ижевска		2 000,00	600	2022-2028	Проект планировки территории, включающий жилые районы Александровский и Юго-Западный в Ленинском районе города, утвержден постановлением Администрации города Ижевска от 19.07.2013 года №829. ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 150 млн.руб.

4	Строительство Детской школы искусств в Индустриальном районе города Ижевска (в пределах территории, ограниченной улицами 10 Лет Октября, ул. Льва Толстого, ул. Репина, ул. Шишкина, ул. Софьи Ковалевской, ул. Авангардной)		2 000,00	500	2023-2025	ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 150 млн.руб.
5	Строительство детской школы искусств в микрорайоне городка «Металлург» Октябрьского района г. Ижевска		2 000,00	500	2024-2026	ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость строительства 150 млн.руб.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

соисполнители Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, МУП г. Ижевска "Ижводоканал", МКУ г. Ижевска "Служба городского строительства", Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства"

1	Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища, 2-ой пусковой комплекс, 2 этап	79 621,00	6 880,00	1154,4 м	2022-2024	Требуется обследование тех. состояния объекта, корректировка ПСД на завершение строительства (ПСД 2015 года), прохождение государственной экспертизы, завершение работ (забивка шпунтового ограждения, отсыпка грунтом) и ввод объекта в эксплуатацию.
---	---	-----------	----------	----------	-----------	--

Сети водоснабжения

1	Закольцовка водоснабжения верхней зоны г. Ижевска Удмуртской Республике	61 091,40	-	2732 м	2019-2020	Необходимость строительства связана с обеспечением возможности дальнейшего развития жилищного строительства на территории МО Октябрьское, МО Первомайское и микрорайона южнее ул. Камбарская, а также необходимостью развития системы водоснабжения "средней зоны" в северо-восточной части города для перспективного переключения на нее действующих потребителей, подключенных к "верхней" зоне с избыточным напором. Общая сметная стоимость 93.96 млн. руб. Строительство завершено в 2019 году. В 2020 году выполнены работы по благоустройству. Объект завершен.
---	---	-----------	---	--------	-----------	--

2	Строительство системы водоснабжения микрорайона Люлли г. Ижевска Удмуртской Республики	599 109,30	17 855,36	протяженность сетей водопровода 5,1 км	2020-2024	Необходимость строительства данного водопровода связана с обеспечением питьевой водой и снижением дефицита, который возник при строительстве микрорайона, а также небольшого запаса пресных подземных вод. ПСД разработана в 2020 году. Сметная стоимость строительства в ц. 3 квартала 2021 года-519,4555 млн.руб.
3	Станция подготовки воды «Кама-Ижевск». Строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников	620 503,07	15 035,46	16.2 тыс.м3/сут	2020-2023	Проект Водоснабжение г. Ижевска (расширение и реконструкция, первоочередные мероприятия). Природоохранное мероприятие, необходимо для ликвидации выпуска промывных вод в водный объект. Разработка ПСД в 2020 г. Сметная стоимость в ц. 2021 года 473,755 млн.руб.
4	Внеплощадочные и внутриплощадочные системы водоснабжения микрорайона Медведево г. Ижевска Удмуртской Республики		8 269,86	внеплощадочные сети водоснабжения- 4,9 км. ,ПВНС - 1 шт.; внутриплощадочные сети водоснабжения-5 км.	2021-2027	Входит в инвестиционную программу по водоснабжению - водоснабжение отдаленных районов города. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей. На внеплощадочные сети требуется 63427,2 тыс. руб. (Д-300-400мм, протяж. 4900 пм). Внутриплощадочные сети Д 125-200 мм, протяж. 5000 пм стоимость 53358,8 тыс.руб. Необходимость строительства данного водопровода связана с обеспечением питьевой водой и снижением дефицита, который возник при строительстве микрорайона, а также небольшого запаса пресных подземных вод. Ориентировочная стоимость СМР-206 154,59 тыс.руб.
5	Водопровод в пос. Выемка Ленинского района г. Ижевска	-	400,00	1947п.м	2021-2027	ПСД нет. Требуется разработка проекта.
6	Реконструкция водопровода Д = 700 мм, проходящего вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ на участке от проектируемой водопроводной камеры В1-1 до существующей водопроводной камеры, расположенной на въезде к ТЦ "Талисман"	18 799,28	-	0,36 км	2020-2021	Реконструкцию выполняет муниципалитет за счет субсидий, предоставленных в рамках федерального проекта "Жилье", и средств городского бюджета. ПСД разрабатывает застройщик за счет собственных средств. Объект построен в 2021 году.

7	Строительство водопровода к жилому комплексу расположенному между ул. К. Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г. Ижевска и реконструкция участка водопровода диаметром 400 мм по ул. Свердлова от ул. Ленина до ул. Пастухова	14 427,78	-	1 этап-164 м, 2 этап-208,9 м	2021-2022	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2021 года. Объект построен в 2022 году.
10	Строительство водопровода по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул.Камбарская в Первомайском районе г.Ижевска. Жилые дома № 1, № 2, № 3, № 4	10 505,13	-	570,4 м	2021-2022	Строительство в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывают застройщики города Ижевска. Строительство, реконструкцию выполняет муниципалитет. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2021 года. Объект построен в 2022 году.
11	Строительство участка водопровода D = 300 мм вдоль ул. Постольская в г. Ижевске	12 251,70	-	0,17 км.	2021-2024	Строительство в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывают застройщики города Ижевска. Строительство, реконструкцию выполняет муниципалитет. Указана предполагаемая стоимость строительства объекта в ценах 2022 года.
12	Строительство участка водопровода Ду=300мм от водопровода D=500мм, проходящего по ул. Камбарская (юго-восточнее проектируемых жилых домов) до водопровода D=355мм, проходящего с западной стороны проектируемых жилых домов	10 087,70	-	0,35 км.	2021-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
13	Строительство водопровода по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома №5, №6, №7	9 267,86	-	Д300-266,5 м, Д400-459 м	2021-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость строительства в ценах 3 квартала 2021 года. Начато строительство в 2022 году, со сроком завершения в 2023 году.

14	Закольцовка сетей водоснабжения диаметром 300 мм» на объекте «Застройка территории, ограниченной улицами Камбарской, Ленина, Союзной, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3432, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города Ижевска в Устиновском районе	17 669,90	-	1785 м	2021-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость строительства в ценах 1 квартала 2021 года. Планируемая дата завершения строительства - 2023 год.
15	Строительство сетей водоснабжения к Жилому кварталу №6 в мкр. Новый город по ул. Тарасова в Октябрьском районе г. Ижевска	34 500,00	-	630 м	2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
16	Строительство сетей водоснабжения к Жилому кварталу №7 в мкр. Новый город по ул. Тарасова в Октябрьском районе г. Ижевска	10 000,00	-	160 м	2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
17	Строительство сетей водоснабжения к Жилому кварталу №10 в мкр. Новый город по ул. Тарасова в Октябрьском районе г. Ижевска	28 000,00	-	550 м	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
18	Строительство водопровода для комплекса многоквартирных жилых домов на ул. Ленина в Индустриальном районе г. Ижевска	35 000,00	-	400 м	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

19	Строительство внеплощадочных сетей водопровода на территории, ограниченной ул. Ленина, ул. Бабушкина, ул. Васнецова, лесополосой вдоль ул. Бабушкина, ул. 10 лет Октября, лесополосой вдоль ул. 40 лет Победы, зеленой зоной вдоль территории ФГУП «ИМЗ» в Индустриальном районе г. Ижевска (зоны 12-23)	97 500,00	-	850/1200 м	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
20	Строительство водопровода по объекту: «Комплекс жилых домов на пересечении ул. Васнецова и пер. Спартаковский в Индустриальном районе г. Ижевска. 1 и 2 этапы строительства»	19 780,00	-	460 м	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
21	Строительство водопровода по объекту «Жилой комплекс, расположенный в 130 м на северо-восток от участка по адресу: ул. Васнецова, 29 в Индустриальном районе г. Ижевска. Дома 1-7»	17 200,00	-	400 м	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
22	Строительство сетей водоснабжения по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска. Жилые дома № 6, №7, №8, №9, №10	40 000,00	-	600 м	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
23	Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. Воткинское шоссе в Индустриальном районе г. Ижевска	12 000,00	-	200 м	2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

24	Строительство водопровода по объекту: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 61А	28 500,00	-	618,3 м	2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
25	Участок сетей водоснабжения по ул.Пушкинская и ул.Шумайлова для объекта: Жилой комплекс, ограниченный ул. Пушкинская - ул. Шумайлова - ул. Красноармейская - пер. Раздельным в Октябрьском районе г. Ижевска. I этап строительства	13 338,20	-	0,43 км	2026	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
26	Участок сетей водоснабжения по ул.Шумайлова для объекта: Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул.Кирова-ул.К.Маркса-ул.Шумайлова-ул.Красноармейская в Октябрьском районе г.Ижевска. III этап строительства	4 653,90	-	0,14 км	2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
27	Участок сетей водоснабжения по ул.В.Сивкова для объекта: Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул.Кирова-ул.К.Маркса-ул.Шумайлова-ул.Красноармейская в Октябрьском районе г.Ижевска. IV, V этап строительства	7 180,40	-	0,2 км	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

28	Участок сетей водоснабжения от пер.Северный до ул.Шумайлова для объекта: Жилой комплекс, ограниченный ул. Пушкинская - ул. Шумайлова - ул. Красноармейская - пер. Раздельным в Октябрьском районе г. Ижевска. III этап строительства	31 406,00	-	0,75 км	2027	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
29	Реконструкция существующего участка водопровода по ул. Бородина – ул. Вадима Сивкова. Жилой комплекс, ограниченный ул. Вадима Сивкова, ул. Бородин, ул. Свободы, ул. Красногеройской в Октябрьском районе города Ижевска. 2 очередь строительства	40 000,00	-	200 м	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
30	Строительство участка закольцовки водопровода от ул. Красногеройской, ул К. Маркса до ул. Красной. Жилой комплекс, ограниченный улицами М. Горького, Советской и К. Маркса и территорией ОАО «Аксион» в Октябрьском районе г. Ижевска	60 000,00	-	430 м	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
31	Участок сетей водоснабжения для объекта: Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М. Горького, Красная и пер. Интернациональным в г. Ижевске	40 000,00	-	0,6 км	2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

32	Реконструкция участка водопровода от существующего колодца с северной стороны эспланады до ул. Бородина, перекладка существующего водопровода, попадающего под пятно застройки, и строительство водопроводных вводов для объекта «Многоквартирный жилой дом (строение 1, строение 2) с объектами обслуживания и подземной автостоянкой на пересечении улиц Лихвинцева и К. Маркса»	49 000,00	-	520 м	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
33	Внеплощадочные сети водопровода от ул. Чехова до ул. 9 Января		-	0,6 км	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
Сети водоотведения (м.)						
1	Завершение строительства незавершенных строительством зданий и сооружений ГКНС № 3 и коллектора № 26 с перемычкой по ул. Мельничной г. Ижевск, Удмуртская Республика	1 713 446,60	10 191,46	ГКНС-3 256 тыс.м3/сут, Коллектор №26- 10км.	2019-2027	Ввод в эксплуатацию коллектора № 26 и ГКНС № 3 с выполнением мероприятий по строительству и завершению работ по вводу в эксплуатацию перемычек позволит разгрузить ГКНС № 1, что обеспечит возможность приема дополнительных объемов стоков от новых объектов и обеспечит возможность выполнения работ по реконструкции ГКНС № 1 с целью повышения надежности системы водоотведения города Ижевска. Таким образом, с вводом в эксплуатацию ГКНС № 3 и коллектора № 26 исключается из работы ГКНС № 2 (находящаяся в аварийном состоянии), заметно улучшится экологическая обстановка в пойме р. Позимь и р. Иж, будет обеспечено канализование новых проектируемых жилых комплексов в Восточной части г. Ижевска и на прилегающих территориях Завьяловского района, в т.ч. в районе пос. Октябрьский. Входит в инвестиционную программу по водоотведению-мероприятия незавершенного строительства. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий от 29.07.2020г. №18-1-1-3-035002-2020.

2	Застройка 7 и 8 микрорайонов Восточного жилого района в г. Ижевске Удмуртской Республики. Ливневая канализация с локальными очистными сооружениями	33 989,7	4 223,00	151 тыс.м3/год	2020-2026	Объект незавершенного строительства. Для завершения строительства необходимо провести: обследование тех. состояния объекта, корректировку ПСД-4223 тыс.руб. Положительное заключение АУ УР "Управление госэкспертизы" №18-1-3-0074-09 от 07.05.2009 (по ранее разработанной проектной документации)
3	Строительство 3-й нитки дюкера на Главном канализационном коллекторе в районе ул. Свердлова и пер. Интернациональный г. Ижевска.	158 250,65	-	дюкер-175 м; сеть бытовой канализации - 37 м; переключение сущ.-х линий дюкера - 134 м. Д-920мм	2021-2025	Отсутствие резерва пропускной способности существующего дюкера на Главном канализационном коллекторе, работа с превышением срока службы оборудования на 18 лет (год постройки 1980, нормативный срок службы 20 лет, техническое состояние коллектора-100% износа. Работы должны быть выполнены в 2 этапа:1. снос жилых домов, в 2013 году проводились встречи с жителями, согласия не получено 2. строительство коллектора. Строительство позволит увеличить пропускную способность коллектора при подключении существующих и новых строящихся жилых домов по Октябрьскому и Индустриальному району. Входит в инвестиционную программу по водоотведению - мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера, предотвращение возникновения техногенных ситуаций. ПСД есть (устарела).
4	Реконструкция Северо-восточного коллектора	947 927,00	11 952,73	Д 700-1000 мм от ж.-д.. №7 по ул. Петрова до ул. Т.Барамзиной, L-709.71 пм, в т.ч. Д-700 мм, L- 571 пм.; Д 900-1200 мм L-1270 пм, от ул. Т.Барамзиной до РКНС-5; Д 900-1200 мм протяженность 258 пм	2022-2025	Существующий коллектор построен в 1971 году, нормативный срок службы-20 лет. Уровень износа -70 %.Коллектор в аварийном состоянии , подвержен газовой коррозии, обрушение свода труб, в т.ч. под проезжей частью ул. Петрова (в 2012 году), повреждения трубопровода сопровождаются провалами проезжей части(за 5 мес. 2019г. -2 аварийных ситуации). Необходимо полностью заменить существующий коллектор, разработать ПИР. Работы выполнить в 3этапа: 1) Д700-1000 мм от ж.-д.. №7 по ул. Петрова до ул. Т.Барамзиной, протяженность 709 м. 2) Д 900-1200 мм от ул. Т.Барамзиной до РКНС-5, протяженность 1270 м. 3) Д 900-1200 мм протяженность 258 пм. Реконструкция коллектора обеспечит подключение существующих и новых строящихся жилых домов Устиновского района (ул. Ворошилова, Автозаводская, Короткова, Петрова, Барышникова, Труда, Т.Барамзиной. Входит в инвестиционную программу по водоотведению - мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера, предотвращение возникновения техногенных ситуаций.

5	Сети напорной ливневой канализации от границы земельного участка с кадастровым номером 18:26:010021:46 до точки подключения вдоль ул. Удмуртской в г. Ижевске	1 158,00	-		2020	Работы завершены в 2020 году
6	Строительство сетей водоотведения малоэтажной застройки в микрорайоне Люлли в Первомайском районе города Ижевска	-	22100,00	канализация внутриквартальная - 35 км; канализация внеплощадочная - 3,5 км;	2022-2025	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей. Ориентировочная стоимость разработки ПСД (включая экспертизу) -22100 тыс. руб. Ориентировочная стоимость СМР — 480 412,89 тыс. руб. (в ц.3кв. 2018) Инженерная инфраструктура: канализация внутриквартальная - 35 км; канализация внеплощадочная - 3,5 км; КНС - 5 шт.
7	Внеплощадочные и внутриплощадочные системы водоотведения микрорайона Медведево г. Ижевска Удмуртской Республики		10770,60	канализация внутриквартальная -7,96км., КНС -2шт, ЛОС 2 шт.	2022-2027	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей. Ориентировочная стоимость СМР — 156 405,65 тыс. руб. (в ц. 3кв. 2018) Инженерная инфраструктура: канализация внутриквартальная -7,96км., КНС -2шт, ЛОС 2 шт.
8	Строительство централизованной системы водоотведения в мкр. Шунды	-	15000,00	2Д-160 мм, L =1000мм	2023-2028	Обеспечит подключение 220-250 домов. Ориентировочная стоимость работ 122 000 тыс.руб. ПСД нет. Требуется разработка ПСД.
9	Наружные сети ливневой канализации "Многоквартирные жилые дома по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска. Жилые дома №1, №2, №3, №4"	59 652,40	-	1528,2 м	2021-2024	Реконструкцию выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
10	Наружные сети ливневой канализации. Жилой комплекс по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома №1,2 - 1 этап, №3 - 2 этап	65 344,70	-	534,7 м	2021-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2021 года.
11	Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Петрова до ул. Барышникова	44 807,60	-	0,41 км	2021-2024	Реконструкцию выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

12	Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод по ул. Барышникова в г. Ижевске (ЛОС-11)	115 948,00	-	резервуар - накопитель 3000 м3, ЛОС 54 м3/час	2021-2026	ПСД разрабатывает застройщик. Указана предполагаемая стоимость строительства объекта в ценах 2023 года.
13	Строительство ливневой канализации от жилого комплекса расположенного между ул. К. Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г. Ижевска	2 389,24	-	217,8 м	2021-2022	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2021 года. Объект построен в 2022 году.
14	Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации 1 очереди освоения территории согласно документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) ограниченной ул. Ленина, ул. Бабушкина, ул. Ухтомского, зеленой зоной вдоль садового некоммерческого товарищества "Восточный-2", ул. 40 лет Победы, зеленой зоной вдоль р.Карлутка, границей гаражного автокооператива №5, ул. Халтурина в Первомайском районе города Ижевска	2 279,85	-	178 м	2021-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость в ц.2 кв 2021 года.
15	Строительство участка ливневой канализации вдоль ул.Камбарская	48 000,00	-	0,7 км	2021-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
16	Строительство хоз-бытовой канализации от жилого комплекса расположенного между ул. К.Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г. Ижевска	3 302,03	-	253 м	2021-2022	Строительство в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Строительство, реконструкцию выполняет муниципалитет. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2021 года. Объект построен в 2022 году.

17	Строительство хоз-бытовой канализации по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска. Жилые дома №1, №2, №3, №4	51 775,48	-	2554,9 м	2021-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Строительство, реконструкцию выполняет муниципалитет. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2021 года. Начато строительство в 2022 году, со сроком завершения строительства в 2023 году.
18	Сети ливневой канализации территории микрорайона №12 жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска	55 208,73	-	1302,4 м	2021-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость строительства в ценах 2 квартала 2021 года. Начато строительство в 2022 году, со сроком завершения строительства в 2023 году.
19	Строительство хоз-бытовой канализации по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе г. Ижевска. Жилые дома №5, №6, №7	2 128,40	-	295,7 м	2021-2022	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость строительства в ценах 2 квартала 2021 года. Объект построен в 2022 году.
20	Участок сетей ливневой канализации от ул. К.Маркса на запад по ул. Кирова в Октябрьском районе города Ижевска	337 024,00	-	900 м	2021-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость в ц.3 кв 2021 года. Планируемая дата строительства 2023 год.
21	Реконструкция КНС №17 по ул. Выставочный, 16 и сетей водоотведения в индустриальном районе г. Ижевска	46 659,71	-	1,8 км	2020-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость в ц.1 кв 2022 года. Планируемая дата строительства 2023 год.
22	Модернизация участка Северо-восточного коллектора диаметром Д=1500/1200 мм от колодца 19 до строящегося канализационного коллектора №26 (в районе ГКНС№2)	98 387,30	-	872,2 м	2021-2024	ПСД разрабатывает застройщик за счет собственных средств. Указана сметная стоимость строительства в ценах 1 квартала 2021 года.

23	Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации к объекту: «Планировка (проект планировки проект межевания) территории. ограниченной улицами Камбарская, Ленина, Союзная, земельными участками с кадастровыми номерами 18:26:030018:4, 18:26:030018:3432, 18:26:030018:741, 18:26:030018:169, 18:26:030018:3494, 18:26:030018:845 и границей города Ижевска в Устиновском районе	8 988,50	-	874,8 м	2021-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость в ц.1 кв 2021 года. Планируемая дата строительства 2023 год.
24	Внеплощадочный канализационный коллектор №25 диаметром 400/1000 мм от ул. Ухтомского-Бабушкина микрорайона «Ипподромный» до ул. Мельничной, 60 в Первомайском районе г. Ижевска	148 486,88	-	3280,7 м	2022-2024	ПСД разрабатывает застройщик за счет собственных средств. Ориентировочная стоимость строительства 148,486 млн.руб.
25	Внеплощадочные сети ливневой канализации от территории, ограниченной ул. Ленина, ул. Бабушкина, ул. Ухтомского и границей зеленой зоны – микрорайона №3 жилого района «Ипподромный» в Первомайском районе г. Ижевска	65 000,00	-	1356,5 м	2022-2024	ПСД разрабатывает застройщик за счет собственных средств. Ориентировочная стоимость строительства 65 млн.руб.
26	Устройство ливневой канализации на участке между ул. Петрова и ул. Барышникова в Устиновском районе города Ижевска, Удмуртской Республики	130 000,00	-	750 м	2022-2026	ПСД разрабатывает застройщик за счет собственных средств. Указана предполагаемая сметная стоимость строительства в ценах 2021 года.

27	Строительство 2 линий трубопровода напорной канализации диаметром условного прохода Ду=600мм от КНС-15 до колодца-гасителя (КГ) в районе РКНС-13 по адресу ул. Салютетовская, 27а.	200 000,00	-	1,9 км	2022-2025	ПСД разрабатывает застройщик за счет собственных средств. Указана предполагаемая сметная стоимость строительства в ценах 2021 года.
28	Строительство сетей канализации к Жилому кварталу №6 в мкр. Новый город по ул. Тарасова в Октябрьском районе г. Ижевска	15 000,00	-	630 м	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
29	Строительство сетей канализации к Жилому кварталу №7 в мкр. Новый город по ул. Тарасова в Октябрьском районе г. Ижевска	12 000,00	-	200 м	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
30	Строительство сетей канализации к Жилому кварталу №10 в мкр. Новый город по ул. Тарасова в Октябрьском районе г. Ижевска	17 000,00	-	292 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
31	Реконструкция участка канализационного коллектора вдоль ул. Постольской в Ленинском районе г. Ижевска	7 630,90	-	121,7 м	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
32	Строительство ливневой канализации от ул. Постольской в Ленинском районе г. Ижевска	140 000,00	-	1000 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
33	Строительство хоз-бытовой канализации для комплекса многоквартирных жилых домов на ул. Ленина в Индустриальном районе г. Ижевска и реконструкция участка канализационного коллектора Д=500 мм от коллектора Д=1000 мм южнее ипподрома до коллектора Д=1000 мм в районе ул. Ключевой пос.-ул. Карлутская набережная	47 000,00	-	585 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

34	Строительство внеплощадочных сетей хоз-бытовой канализации на территории, ограниченной ул. Ленина, ул. Бабушкина, ул. Васнецова, лесополосой вдоль ул. Бабушкина, ул. 10 лет Октября, лесополосой вдоль ул. 40 лет Победы, зеленой зоной вдоль территории ФГУП «ИМЗ» в Индустриальном районе г. Ижевска (зоны 12-23)	208 800,00	-	810/1200 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
35	Строительство хоз-бытовой канализации по объекту: «Комплекс жилых домов на пересечении ул. Васнецова и пер. Спартаковский в Индустриальном районе г. Ижевска. 1 и 2 этапы строительства»	14 100,00	-	300 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
36	Строительство хоз-бытовой канализации по объекту «Жилой комплекс, расположенный в 130 м на северо-восток от участка по адресу: ул. Васнецова, 29 в Индустриальном районе г. Ижевска. Дома 1-7»	14 100,00	-	300 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
37	Строительство ливневой канализации на территории, ограниченной ул. Ленина, ул. Бабушкина, ул. Васнецова, лесополосой вдоль ул. Бабушкина, ул. 10 лет Октября, лесополосой вдоль ул. 40 лет Победы, зеленой зоной вдоль территории ФГУП «ИМЗ» в Индустриальном районе г. Ижевска (зоны 12-23)	21 250,00	-	850 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

38	Строительство ливневой канализации по объекту «Комплекс жилых домов на пересечении ул. Васнецова и пер. Спартаковский в Индустриальном районе г. Ижевска. 1 и 2 этапы строительства»	8 700,00	-	350/300 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
39	Строительство ливневой канализации по объекту «Жилой комплекс, расположенный в 130 м на северо-восток от участка по адресу: ул. Васнецова, 29 в Индустриальном районе г. Ижевска. Дома 1-7»	9 750,00	-	500/250 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
40	Наружные сети ливневой канализации "Многоквартирные жилые дома по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска. Жилые дома № 6, №7, №8, №9, №10	70 000,00	-	900 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
41	Строительство хоз-бытовой канализации по объекту: Многоквартирные жилые дома по ул. Камбарская в Первомайском районе г. Ижевска. Жилые дома № 6, №7, №8, №9, №10	39 000,00	-	900 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
42	Строительство участка ливневой канализации вдоль ул.Камбарская	100 000,00	-	0,7 км	2022-2026	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
43	Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации	8 988,50	-	874,8 м	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
44	Строительство сетей канализации к жилому комплексу по ул. Воткинское шоссе в Индустриальном районе г. Ижевска	20 500,00	-	332 м	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

45	Строительство сетей ливневой канализации к жилому комплексу по ул. Воткинское шоссе в Индустриальном районе г. Ижевска	25 000,00	-	525 м	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
46	Участок сетей ливневой канализации с очистными сооружениями ливневого стока в Октябрьском районе города Ижевска	400 000,00	-	0,2 км	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
47	Участок сетей водоотведения от пер.Северный до ул.Шумайлова для объекта: Жилой комплекс, ограниченный ул. Пушкинская - ул. Шумайлова - ул. Красноармейская - пер. Раздельным в Октябрьском районе г. Ижевска. III этап строительства	15 494,10	-	0,37 км	2022-2027	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
48	Участок сетей ливневой канализации от пер.Раздельный до ул.Шумайлова в Октябрьском районе города Ижевска	14 740,30	-	0,16 км	2022-2027	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
49	Участок сетей водоотведения по ул.Пушкинской и ул.Шумайлова для объекта: Жилой комплекс, ограниченный ул. Пушкинская - ул. Шумайлова - ул. Красноармейская - пер. Раздельным в Октябрьском районе г. Ижевска. I этап строительства	15 509,60	-	0,4 км	2022-2026	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
50	Участок сетей ливневой канализации от пер. Раздельного до ул.Шумайлова вдоль ул.Пушкинская в Октябрьском районе г.Ижевска	12 795,40	-	0,15 км	2022-2026	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

51	Участок сетей водоотведения по ул.К.Маркса и ул.Шумайлова для объекта: Жилой комплекс, ограниченный ул. К.Маркса - пер.Раздельный - ул.В.Сивкова - ул. Шумайлова в Октябрьском районе г. Ижевска.	21 691,70	-	0,35	2022-2027	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
52	Участок сетей водоотведения от ул.Шумайлова до ул Кирова для объекта: Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул.Кирова-ул.К.Маркса-ул.Шумайлова-ул.Красноармейская в Октябрьском районе г.Ижевска. III, IV, V этап строительства	19 380,30	-	0,27 км	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
53	Участок сетей ливневой канализации по ул.В.Сивкова в Октябрьском районе города Ижевска	24 134,00	-	0,33 км	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
54	Участок сетей водоотведения от ул.В.Сивкова до ул. Красноармейской для объекта: Жилой комплекс, ограниченный ул. Кирова-ул. Шумайлова-ул. В. Сивкова - ул. Красноармейская в Октябрьском районе г. Ижевска	2 872,10	-	0,08 км	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
55	Участок сетей водоотведения по ул. Кирова в Октябрьском районе города Ижевска	48 539,20	-	0,26 км	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
56	Строительство хоз-бытовой канализации. Жилой комплекс, ограниченный улицами М.Горького, Советской и К.Маркса. и территорией ОАО «Аксион» в Октябрьском районе г. Ижевска.	56 000,00	-	350 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

57	Реконструкция участка хозяйственной канализации по ул. Лихвинцева от точки подключения объекта до канализационного коллектора по ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска для объекта «Многоквартирный жилой дом (строение 1, строение 2) с объектами обслуживания и подземной автостоянкой на пересечении улиц Лихвинцева и К.Маркса»	24 000,00	-	400 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
58	Участок сетей ливневой канализации от пер. Интернациональный на юг по ул.Горького с очистными сооружениями ливневого стока в Первомайском районе города Ижевска	140 000,00	-	0,6 км	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
59	Участок сетей водоотведения для объекта: Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М. Горького, Красная и пер. Интернациональном в г. Ижевске	24 000,00	-	0,3 км	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
60	Участок сетей ливневой канализации от ул. Пастухова до пер. Интернациональный по ул. М.Горького в Первомайском районе города Ижевска	20 000,00	-	0,2 км	2022-2026	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
61	Устройство ливневой канализации, обеспечивающей микрорайон №3 жилого района "Столичный" в Индустриальном районе города Ижевска, Удмуртской Республики	485 000,00	-	2,5 км	2022-2026	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

62	Участок сетей водоотведения по ул.Пушкинской для объекта: Многофункциональный комплекс «Ocean City», расположенный по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, микрорайон №12, ул. Пушкинская, квартал №9	8 687,30	-	0,14 км	2026	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
63	Внеплощадочный канализационный коллектор от ул. Чехова до ул. 9 Января		-	0,1 км	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
64	Сети ливневой канализации от ул. Чехова до речки Карлутка с ливневыми очистными		-	0,8 км	2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
Сети теплоснабжения (м.)						
1	Строительство сетей теплоснабжения 1 очереди освоения территории согласно документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) ограниченной ул. Ленина, ул. Бабушкина, ул. Ухтомского, зеленой зоной вдоль садового некоммерческого товарищества "Восточный-2", ул. 40 лет Победы, зеленой зоной вдоль р.Карлутка, границей гаражного автокооператива №5, ул. Халтурина в Первомайском районе города Ижевска	6 782,91	-	137,8 м	2021-2022	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2021 года. Объект построен в 2022 году.
2	Строительство теплотрассы от ТК-7 до проектируемого жилого комплекса между ул. К. Маркса и ул. Красная в Первомайском районе г. Ижевска	22 011,47	-	333,8 м	2021-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2021 года. Объект построен в 2022 году.

3	Строительство теплотрассы для комплекса многоквартирных жилых домов на ул. Ленина в Индустриальном районе г. Ижевска	20 000,00		165 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
Сети газораспределения (м.)						
1	Газификация мкр. Орловское Октябрьского района г. Ижевска (строительство газопровода)	14 556,80	-	2942 м	2020-2021	Объект завершен в 2021 году.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО (м.)						
соисполнители Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства"						
1	Строительство участка автодороги от проезда Колосковый до Славянского шоссе в мкр. Орловское		5 300,00	2000 м	2019-2025	Планируется разработать проект в 2023 году. Ориентировочная стоимость строительства дороги в 2 полосном исполнении 916 822,0 тыс.руб.
2	Строительства дороги от ул. Удмуртская до ул. Фруктовая с выходом на ул. Щорса		28 700,00	2300 м	2021-2026	По 2 проезжих части по 2 полосы движения, с обеих сторон тротуар шириной 3,0 м.(ул. Удмуртская - ул. Фруктовая). По 2 проезжих части по 1 полосе движения, с 1 стороны тротуар шириной 3,0 м. (от ул. Щорса до проектируемой улицы). Требуется разработка ПСД-22800 тыс.руб. (в т.ч. ППиПМ -6000 тыс. руб.); ориентировочная стоимость строительства - 619 515,00 тыс. руб. Требуется выкуп объектов недвижимости -66 000,00 тыс.руб.
3	Строительство участка автодороги от ул. Пушкинская до ул. Песочная (продолжение ул. 10 лет Октября) в г. Ижевска		39 200,00	2400 м	2022-2028	По 2 проезжих части по 3 полосы движения, с обеих сторон тротуар шириной 3,0 м., с устройством трамвайных путей. Требуется разработка ПСД (в т.ч. ППиПМ)-39 200,0 тыс. руб.; ориентировочная стоимость строительства- 857 972,0 тыс. руб. Требуется выкуп объектов недвижимости - 195000,0 тыс.руб.
4	Продолжение автодороги ул. Ракетная до ул. Союзной		10 000,00	1380 м	2022-2028	По 2 проезжих части по 1 полосе движения, с 1 стороны тротуар шириной 3,0 м. Требуется разработка ПСД-10000,0 тыс.руб. (в т.ч. ППиПМ 3500 тыс. руб.); ориентировочная стоимость строительства - 137 994,72 тыс. руб. Требуется выкуп объектов недвижимости - 50000,00 тыс.руб.

5	Строительство автодороги ул.Смоленская на участке от ул. Щорса до ул. Пушкинская		3 500,00	570 м	2022-2028	По 2 проезжей части по 1 полосе движения, с 1 стороны тротуар шириной 3,0 м. Требуется разработка ПСД-3500 тыс.руб. (в т.ч. ППиПМ 1500 тыс. руб.); ориентировочная стоимость строительства - 42 352,0 тыс. руб. Требуется выкуп объектов недвижимости -100 000,00 тыс.руб.
6	Проспект имени М.Т.Калашникова от ул. Удмуртская до ул. Союзная		63 000,00	5 300 м	2022-2028	По 2 проезжих части, 6 полос движения, ширина разделит. полосы 12м., в т.ч. велодорожки, трамвайные пути. Требуется разработка ПСД - 63 млн.руб. (в т.ч. ППиПМ 13 000 тыс. руб.); ориентировочная стоимость строительства - 10 000 млн. руб. Требуется выкуп объектов недвижимости -1 373 млн.руб.
7	Путепровод на автодороге ул. Автозаводская на участке от пр. Копровый до ул. Воткинское шоссе		45 600,00	2 800 м	2022-2028	По 2 проезжих части по 3 полосы движения, с обеих сторон тротуар шириной 3,0 м. Требуется разработка ПСД-45 600 тыс.руб. (в т.ч. ППиПМ 3500 тыс. руб.); ориентировочная стоимость строительства - 975 094 тыс. руб.
8	Строительство автомобильной дороги от ул. Новоажимова до ул. Василия Чугуевского г. Ижевск		18 000,00	600 м	2022-2028	По 2 проезжих части по 3 полосы движения, с обеих сторон тротуар шириной 3,0 м. Требуется разработка ПСД-18000 тыс.руб. (в т.ч. ППиПМ 3000 тыс. руб.); ориентировочная стоимость строительства - 771 749,0 тыс. руб.
9	Магистральная улица в г. Ижевск от ул. 30 лет Победы до ул. Студенческая		2 500,00	550 м	2024-2028	ПСД отсутствует. Ориентировочная стоимость СМР - 40 000,0 тыс. руб.
10	Реконструкция пер. Интернациональный от ул. М.Горького до ул. Красноармейской г. Ижевск	102 380,00	0,00	558 м	2022-2028	Приняты затраты от СБидХ согласно распоряжению Администрации г. Ижевска от 24.10.2017г. № 1286. Ориентировочная стоимость строительства (ц. 2016 года) - 102 380 тыс. руб. ПСД разработана.
11	Реконструкция ул. И.Закирова на уч.от ул. Первомайская до ул. Камбарская г. Ижевска	84 724,00	-	492 м	2022-2028	Приняты затраты от СБидХ согласно распоряжению Администрации г. Ижевска от 24.10.2017г. № 1286. Ориентировочная стоимость строительства (ц.2015 года) - 84 724 тыс. руб. ПСД разработана.
12	Благоустройство набережной им. Зодчего Дудина в городе Ижевске		50 000,00		2022-2028	Объект незавершенного строительства. Разрабатывается новая концепция набережной. Ориентировочная стоимость проекта 2 млрд.руб.
13	Расширение ул. В. С. Тарасова на участке от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Школьная с организацией двустороннего движения и реконструкцией перекрестка территорий	44 920,00	-	0,599 м	2021-2022	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2021 года. Объект построен в 2022 году.

14	Общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне №7 жилого района "Восточный" в Устиновском районе г. Ижевска. Подъездная дорога.	23 288,50	-	0,174 м	2021-2022	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость объекта в ценах 3 квартала 2021 года. Объект построен в 2022 году.
15	Строительство межквартальных дорог перспективной застройки территории ограниченной ул. Ленина, ул. Бабушкина, зеленой зоной вдоль территории ФГУП "ИМЗ" в Индустриальном районе г. Ижевска	61 766,80	-	1611,3 м	2021-2023	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2022 года.
16	Дублирующий проезд с обустройством въездов вдоль ул. Камбарская и ул. Союзная в Первомайском районе г. Ижевска	22 941,60	-	460 м	2021-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик. Указана сметная стоимость объекта в ценах 1 квартала 2021 года.
17	Строительство внутриквартального проезда (улица 1)	80 000,00	-	0,75 км	2021-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
18	Строительство внутриквартального проезда (улица 2)	55 000,00	-	0,8 км	2021-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
19	Строительство внутриквартального проезда (улица 3)	90 000,00	-	0,74 км	2021-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
20	Строительство внутриквартального проезда (улица 4)	16 118,74	-	0,35 км	2021-2026	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
21	Строительство участка улицы Постольская от ул. О. Кошевого до ул. Шевченко	75 776,00	-	0,8 км	2021-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
22	Строительство внутриквартального проезда по ул.Игринская	25 000,00	-	0,35 км	2021-2026	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

23	Участок дороги городской уличной сети улица К. Маркса, расположенный в пределах микрорайона № 12 жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска	250 000,00	-	0,72 км	2021-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
24	Участок дороги городской уличной сети улица Шумайлова, расположенный в пределах микрорайона № 12 жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска	30 000,00	-	0,27 км	2021-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
25	Участок дороги городской уличной сети переулок Раздельный, расположенный в пределах микрорайона № 12 жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска	37 000,00	-	0,37 км	2021-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
26	Участок дороги городской уличной сети переулок Северный, расположенный в пределах микрорайона № 12 жилого района "Север" в Октябрьском районе г. Ижевска	100 000,00	-	0,41 км	2021-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
27	Строительство разгонной полосы по ул. Баранова и съезда на территорию многоквартирных домов	22 600,00	-	0,15 км	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
28	Дорога местного значения от ул. 10 лет Октября вдоль микрорайонов 1, 2, 3 и 4 в Индустриальном районе г. Ижевска	32 000,00	-	566 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

29	Строительство дорог для комплекса многоквартирных жилых домов на ул. Ленина в Индустриальном районе г. Ижевска	94 250,40	-	1320 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
30	Строительство дороги на территории, ограниченной ул. Ленина, ул. Бабушкина, ул. Васнецова, лесополосой вдоль ул. Бабушкина, ул. 10 лет Октября, лесополосой вдоль ул. 40 лет Победы, зеленой зоной вдоль территории ФГУП «ИМЗ» в Индустриальном районе г. Ижевска – 1 этап проспекта им. Конструктора Калашникова М.Т. в городе Ижевске от улицы Бабушкина до улицы 40 лет Победы	175 000,00	-	800 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
31	Строительство внутриквартальных дорог комплекса многоквартирных жилых домов, расположенного по ул. Камбарской в Первомайском районе г. Ижевска	186 118,00	-	1900 м	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
32	Внутриквартальные проезды и дороги в жилом комплексе, ограниченном улицами Камбарская, Ленина, Союзная и границей города Ижевска в Устиновском районе	220 000,00	-	2,6 км	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
33	Дублер ул. Воткинское шоссе на участке от жилого дома №45 по ул. Воткинское шоссе до ул. Выставочной с организацией выезда на ул. 9-ое Января	100 000,00	-	1200 м	2022-2024	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

34	Участок дороги городской уличной сети улица К. Маркса от пер. Северный до ул. 10 лет Октября в Октябрьском районе г. Ижевска	230 000,00	-	0,5 км	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
35	Участок дороги городской уличной сети улица 10 лет Октября от улицы Карла Маркса до улицы Пушкинская в Октябрьском районе г. Ижевска	250 000,00	-	0,4 км	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
36	Участок дороги городской уличной сети улица Красноармейская, расположенный в пределах микрорайона №12 жилого района «Север» в Октябрьском районе г. Ижевска	35 000,00	-	0,3 км	2022-2027	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
37	Участок дороги городской уличной сети пер. Интернациональный от ул. М.Горького до ул. К. Маркса в г. Ижевске	60 000,00	-	0,25 км	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
38	Участок дороги городской уличной сети ул. Пастухова от ул. М.Горького до ул. К. Маркса в г. Ижевске	50 000,00	-	0,26 км	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
39	Участок дороги городской уличной сети ул. Клубная от ул. Саранская до внутриквартального проезда к жилому дому, расположенному по адресу: г. Ижевск, ул.Клубная, д.17/1, в Ленинском районе г.Ижевска	40 000,00	-	0,35 км	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.

40	Участок дороги ул. Саранская от ул.Клубная на юг до моста через р.Драгуновка в Ленинском районе г.Ижевска	20 000,00	-	0,17 км	2022-2025	Строительство выполняет муниципалитет в рамках федерального проекта "Жилье". ПСД разрабатывает застройщик.
41	Магистральная дорога районного значения в Октябрьском районе		-	0,4 км	2022-2026	Планировкой территории ограниченной с юга - ул. 50 лет ВЛКСМ, с запада - ул. Фруктовой и линией ЛЭП 110 КВ, с севера - линией ЛЭП 110Кв, с востока руслом реки Подборенки в Октябрьском районе г. Ижевска, утвержденной распоряжением Правительства УР от 30.01.2017г. 38-р, предусмотрено строительство магистральной дороги. ПСД разрабатывает застройщик.

БЕЗОПАСНОСТЬ

соисполнитель МБУ "Управление гражданской защиты города Ижевска"

1	Строительство спасательного поста на акватории Ижевского пруда мкрн. Воложка, Октябрьский район, Старая Воложка, 2А	1 400,00	-	20	2020	Поручение Президента Российской Федерации N Пр-447 от 22 февраля 2012 года) обеспечить совместно с МЧС России и Общероссийской общественной организацией "ВОСВОД" разработку региональных программ по созданию спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде. Объект входит в Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Ижевск" на 2016 - 2020 годы. Объект построен в 2020 году.
2	Строительство спасательной станции МБУ "ПСС г. Ижевска", Октябрьский район, ул. Береговая, 1Б	120 000,00	1 000,00	60	2020-2025	Проект разработан в 2001 году, требуется корректировка. Заключение технической экспертизы о сносе здания здания ввиду износа более 60%. в 2017 году. Поручение Президента Российской Федерации N Пр-447 от 22 февраля 2012 года) обеспечить совместно с МЧС России и Общероссийской общественной организацией "ВОСВОД" разработку региональных программ по созданию спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

соисполнители Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска

1	Рекультивация полигона ТБО по Сарапульскому тракту (биологическая рекультивация полигона)	2 200,00	-	12 га	2020-2024	Поэтапное выполнение биологического этапа работ
2	Строительство ограждающей дамбы и защитных сооружений по левому берегу р. Иж IV очередь, I, II, III пусковой комплексы	130 000,00	-		2021-2024	ПСД разработана (положительное заключение Управления Главгосэкспертизы России по УР от 07.02.2007 г.№39-138-06 и ГУ"Управление госэкспертизы проектов при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики УР" от 17.10.2008 г.№18-1-5-0253-08.), требуется корректировка.
3	Строительство ограждающей дамбы и защитных сооружений по правому берегу р. Иж		4 000,00		2021-2025	Требуется разработка ПСД
4	Строительство пожарного пирса для забора воды в мкр. Люлли	186,00	-		2024	ПСД разработана. Состав сооружений пирса: площадка с покрытием из щебня, самотечная водозаборная труба, водозаборный колодец.
5	Строительство пожарного пирса для забора воды в мкр. Старый Игерман	186,00	-		2025	ПСД разработана. Состав сооружений пирса: площадка с покрытием из щебня, самотечная водозаборная труба, водозаборный колодец.
6	Строительство пожарного пирса для забора воды на р. Ламшурка в мкр. Выемка	400,00	40,00		2026	Ориентировочная стоимость строительства -400 тыс.руб. Состав сооружений пирса: площадка с покрытием из щебня, самотечная водозаборная труба, водозаборный колодец.
7	Строительство пожарного пирса для забора воды на руч.. Ярушки, 0,3 км к востоку от биостанции УдГУ	400,00	40,00		2027	Ориентировочная стоимость строительства -400 тыс.руб. Состав сооружений пирса: площадка с покрытием из щебня, самотечная водозаборная труба, водозаборный колодец.

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

соисполнители Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики

1	Строительство приюта для безнадзорных животных в Устиновском районе г. Ижевска	100 000,00	3 463,44	450 голов	2021-2023	2022 год-получение проектной документации и заключения госэкспертизы. Ориентировочная стоимость строительства 100 млн.руб.
2	Строительство пожарных депо в мкр. Орловский, Пазелы				2022-2025	ПСД отсутствует
3	Строительство шумозащитных экранов напротив жилых домов №№ 20-29 по ул. Дружбы в г. Ижевске	93 000,00	3 000,00		2022-2023	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД МКУ Горстроем. Планируется передача ПСД в РЖД для строительства.



Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Ижевск» проектирование и капитальный ремонт которых, планируется на 2020-2028 годы

№ п/п	Наименование отраслей и объектов, местоположение объекта	Стоимость объекта, тыс.руб.	в том числе стоимость ПИР, тыс.руб.	Мощность объекта (мест, чел., м.)	Планируемый период реализации	Примечание
1	Капитальный ремонт кровли здания Администрации Первомайского района города Ижевска по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.150	1531,30	-	-	2020	Выполнен в 2020 году
2	Капитальный ремонт лестничных сходов и пешеходного перехода через р. Подборенка с укреплением откосов в г. Ижевске	838,00	-	-	2020	Выполнен в 2020 году
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ						
соисполнители Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Управление образования Администрации города Ижевска, МКУ Служба городского строительства						
Капитальный ремонт помещений под дополнительные группы (мест)						
1	Капитальный ремонт 13 дополнительных групп	25 000,00	-	325	2020-2025	Капитальный ремонт помещений под размещение дополнительных групп в 13 организациях: МБДОУ №№17, 55, 63, 105, 117, 141, 147, 152, 208, 218, 253, 267, 276 с устройством теневых навесов, благоустройством территории, установкой МАФ. 2021 год-выполнен ремонт допгруппы в саду № 276, установлены МАФ в саду 218

Капитальный ремонт кровли, замена окон (кв. ремонтируемой кровли, площадь окон)						
1	Капитальный ремонт кровли и замена окон (20 детских садов за 2020-2021)				2019-2021	2019: ремонт кровли в детских садах № 5, 14, 18, 24, 37, 51, 54, 58, 60, 135, 153, 161, 170, 180, 193, 194к2, 196, 209, 212, 219, 222, 223, 229, 230, 235, 248к1, 253, 258, 260, 269, 291 к1 и к2; замена окон № 5, 14, 18, 22, 24, 37, 51, 54, 58, 60, 95, 106, 135, 153, 161, 170, 180, 193, 194к2, 196, 209, 212, 213, 219, 221, 222, 223, 226, 229, 230, 235, 248к1, 253, 258, 260, 269, 281, 291к1и к2; 2020: ремонт кровли в детских садах №39, 70, 129, 150, 156, 160к1, 160к2, 162, 163к2, 171, 184, 194к1, 242к2; 2021: ремонт кровли в детских садах №22, 95, 106, 213, 281, 287; замена окон в детских садах № 39, 70, 129, 150, 156, 159, 160к1, 160к2, 162, 163к2, 184, 194к1, 242к2.
2	Капитальный ремонт кровли МБДОУ №54 по ул. Буммашевская, 34 Индустриального района г. Ижевска		1 000,00		2022-2024	В 2022 году начаты работы по разработке проектной документации. Получение ГЭ планируется в 2023 году.
3	Капитальный ремонт кровли МАДОУ №287 по ул. Пушкинская, д. 291 Октябрьского района г. Ижевска				2021-2022	Кап.ремонт завершен в январь 2023г
4	Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 169 по ул. Ворошилова, д. 27а Устиновского района г. Ижевска	11 825,00	-		2023	Разработана проектная документация (УО). В 2023 году планируется проведение капитального ремонта кровли.
Капитальный ремонт зданий (инженерных коммуникаций)						
1	МБДОУ "Детский сад № 33" в г. Ижевске		300,00		2020-2028	Капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций.
2	МБДОУ "Детский сад № 242" в г. Ижевске		300,00		2020-2028	Капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций.
3	МБДОУ "Детский сад № 107 (второй корпус)" в г. Ижевске		300,00		2020-2028	Капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций.
4	МБДОУ "Детский сад № 152" в г. Ижевске		300,00		2020-2028	Капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций.
5	МБДОУ "Детский сад № 129" в г. Ижевске		300,00		2020-2028	Капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций.
6	МБДОУ "Детский сад № 173" в г. Ижевске		300,00		2020-2028	Капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций.

7	МБДОУ "Детский сад № 169" в г. Ижевске		300,00		2020-2028	Капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций.
8	МБДОУ "Детский сад № 110" в г. Ижевске		300,00		2020-2028	Капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций.
9	МБДОУ "Детский сад № 196" в г. Ижевске		300,00		2020-2028	Капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций.
10	Капитальный ремонт фундамента здания МБДОУ "Детский сад № 239" с устройством гидроизоляции и пристенного дренажа		1 500,00		2020-2028	Разработка ПСД в 2023 году.

Капитальный ремонт бассейнов детских садов

1	Капитальный ремонт бассейна в МБДОУ Детский сад №68	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
2	Капитальный ремонт бассейна в МБДОУ Детский сад №135	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
3	Капитальный ремонт бассейна в МБДОУ Детский сад №269	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
4	Капитальный ремонт бассейна в МБДОУ Детский сад №14	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
5	Капитальный ремонт бассейна в МБДОУ Детский сад №231	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
6	Капитальный ремонт бассейна в МБДОУ Детский сад №253	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (мест)

соисполнители Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Управление образования Администрации города Ижевска, МКУ Служба городского строительства

Капитальный ремонт кровли, окон (кв.м.. ремонтируемой кровли, площадь окон)

1	Капитальный ремонт кровли и замена окон (27 школ за 2020-2021)				2019-2021	2019: ремонт кровли в школах №5, 6, 7, 34, 49, 50, 52, 59, 60, 68, 83, 85, 89, 90, 92, 97сад, 97 Либкн, 97к.2, 100; замена окон №6, 7, 16, 17, 28, 49, 50, 52, 68, 74, 76, 80, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 97Либкн, 97к.2, 100. 2020: ремонт кровли в школах №8, 11, 17, 24, 25 (к.2), 27, 28, 40, 55, 58, 64, 67, 68, 74, 80, 88, 90, 91, 95; замена окон № 24, 27, 40, 95 2021: ремонт кровли в школах №16, 34, лицей 45, 52, 59, 69, 72, 76; замена окон в школах №8, 16, 25к2, 34, 45, 52, 58, 59, 62, 67, 69, 72, 76, 90
---	--	--	--	--	-----------	--

2	Капитальный ремонт кровли МБОУ "СОШ №52 с углубленным изучением отдельных предметов" по ул. 9 Января, д.249 Индустриального района г. Ижевска	31 106,50	1 310,00		2023	В 2023 году планируется проведение капитального ремонта кровли.
3	Капитальный ремонт кровли МБОУ "СОШ №34" по ул. Сабурова, 49а Устиновского района г. Ижевска		1 350,00		2023-2024	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД. Капитальный ремонт здания планируется в 2024 году.
4	Капитальный ремонт кровли в МБОУ «СОШ № 69 с углубленным изучением отдельных предметов» по ул. Дзержинского, 71 Индустриального района г. Ижевска		1 000,00		2023-2024	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД. Капитальный ремонт здания планируется в 2024 году.
5	Капитальный ремонт кровли в МБОУ «СОШ № 72» по ул. Буммашевская, 66а Индустриального района г. Ижевска		1 000,00		2023-2024	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД. Капитальный ремонт здания планируется в 2024 году.
6	Капитальный ремонт кровли в МБОУ № 76 «Школа безопасности имени героя Советского Союза Блинова П.Ф.» по ул. Барышникова, 51 Устиновского района г. Ижевска		1 000,00		2023-2024	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД. Капитальный ремонт здания планируется в 2024 году.
7	Капитальный ремонт кровли МБОУ "СОШ №35" по ул. 30 лет Победы, 29 Октябрьского района г. Ижевска	27 582,22			2022-2023	В 2022 году начаты работы по капитальному ремонту кровли. Планируемый срок завершения работ 2023 год.
8	Капитальный ремонт кровли МБОУ "СОШ №16" по ул. Т. Барамзиной, 36 Устиновского района г. Ижевска	36509,00			2023-2024	Ориентировочная потребность на капитальный ремонт кровли составляет 36 509 тыс.руб.
9	Капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ №62 по ул. Кирова, 56 Октябрьского района г. Ижевска		700,00		2022-2024	Ведутся работы по разработке проектной документации в 2022-2023 годах.
Капитальный ремонт зданий (мест)						
1	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №63» по ул. Майская, 14а Октябрьского района г. Ижевска	55 103,48	600,00		2021-2023	2021 год-принято решение о выполнении капитального ремонта здания. ПСД разработана. Положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости от 22.12.2021 №18-1-1-2-081249-2021. 2022 год-выполнение капитального ремонта. Сметная стоимость строительства в ценах 2 кв. 2021 г. 55 103,48 тыс.руб. (в т.ч. НДС). Ремонтируемая площадь здания 3463,8 кв.м., устройство вентилируемых фасадов 1925,44 кв.м., замена дверных блоков 383,69 кв.м./232 шт, замена оконных блоков 915 кв.м./214 шт.

2	Капитальный ремонт здания МБОУ «Хореографический лицей № 95» по ул. Орсовская, 17 Ленинского района г. Ижевска	69 333,40	600,00		2021-2023	ПСД разработана. Положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости от 29.12.2021 №18-1-1-2-085285-2021. 2022 год-выполнение капитального ремонта. Капитальному ремонту подлежат в т.ч. отделочные работы, сантехнические работы, электромонтажные работы-4306,6 куб.м., замена дверей-445,677 кв.м./179 шт.
3	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ "ИТ-лицей №24" по ул. Советская, 23 Индустриального района г. Ижевска	6 350,00	500,00	площадь фасада-3 686 кв.м.	2020-2024	Получено положительное заключение гос. Экспертизы № 18-1-1-2-046495-2020 от 22.09.2020г. Ориентировочная стоимость в ц. 2 кв. 2020 года - 6 350,0 тыс. руб.
4	Капитальный ремонт здания МБОУ "ИТ-лицей №24" по ул. Советская, 23 Индустриального района г. Ижевска	80 000,00	600,00		2022-2025	В 2023 году планируется разработать ПСД и получить ГЭ. Ориентировочная стоимость кап.ремонта - 80 000,0 тыс. руб.
5	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ №27" по ул.Карла Маркса, 288а Октябрьского района г. Ижевска	8 600,00		площадь фасада-2950 кв.м.	2020	Капитальный ремонт фасада здания выполнен в 2020 году.
6	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ "СОШ №55" по ул. Автономная, 23 Ленинского района г. Ижевска	13 200,00		площадь фасада-3710 кв.м.	2020-2022	Капитальный ремонт фасада здания выполненн в 2022 году
7	Капитальный ремонт МБОУ СОШ №53 по адресу УР, г.Ижевск, ул.Молодежная, д.64	4 670,60			2020-2021	Капитального ремонта актового зала. В 2020 году подготовлена сметная документация, пакет документов для проведения аукциона. В 2021 году ремонт актового зала и кровли выполнен.
8	Капитальный ремонт МБОУ ДО "Военно-патриотический центр "Школа юных летчиков" по ул. К.Либкнехта, 53 Первомайского района г. Ижевска (завершение работ, 2, 3 этап)	25 000,00			2020-2022	Ремонт (2 этап) завершен в 2021 году (5216,2 тыс.руб.). В 2022 году выполнен 3 этап капитального ремонта школы.
9	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «ДДЮТ» по ул. Кирова, 17 г. Ижевска	50 000,00			2021-2022	
10	Капитальный ремонт фасада здания МБВСОУ "ЦО №17" по ул. К.Маркса, 75 Первомайского района г. Ижевска (в том числе ПИР)	7 000,00			2023	В 2023 году планируется разработка ПСД на капитальный ремонт здания.

11	МБОУ "СОШ №55", ул. Автономная, 23	75 768,00			2020-2023	Ремонт и усиление фундамента, цоколя, отопления-вентиляции, ремонт системы водоснабжения-канализации, ремонт системы электроосвещения, электро-монтажные работы, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации
12	Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ №48 по адресу ул. Коммунаров, 144				2021-2025	Капитальный ремонт фасада
13	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №48 по адресу ул. Коммунаров, 144		4 100,00		2022-2025	В 2022-2023 годах планируется разработка ПСД на капитальный ремонт здания.
14	Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая», расположенного по адресу ул. Депутатская, 40 а в Ленинском районе г. Ижевска		3 000,00		2022-2024	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД. Капитальный ремонт здания планируется в 2024 году, в рамках программы "Модернизация школьных систем образования".
15	Капитальный ремонт здания МБОУ "Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая", расположенного по адресу ул. Депутатская, 40 а в Ленинском районе г. Ижевска (входная группа)	5 000,00	600,00		2022-2023	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД. Капитальный ремонт планируется в 2023 году.
16	Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №52" по ул. 9 Января, д.249 Индустриального района г. Ижевска		1 310,00		2022-2025	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД. Капитальный ремонт здания планируется в 2024 году в рамках программы "Модернизация школьных систем образования".
17	Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №12" по ул. Азина, д. 325 Ленинского района г. Ижевска		5 737,00		2022-2025	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД. Капитальный ремонт здания планируется в 2024 году в рамках программы "Модернизация школьных систем образования".
18	Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №28" по адресу: переулок Широкий, д.71а Октябрьского района г. Ижевска		7 401,00		2022-2025	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД. Капитальный ремонт здания планируется в 2024 году в рамках программы "Модернизация школьных систем образования".
19	Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ №58" по ул. Краева, д.50 Первомайского района г. Ижевска		6 174,00		2022-2025	В 2022-2023 годах разрабатывается ПСД. Капитальный ремонт здания планируется в 2024 году в рамках программы "Модернизация школьных систем образования".
20	Капитальный ремонт кровли МБОУ "СОШ №52 с углубленным изучением отдельных предметов" по ул. 9 Января, д.249 Индустриального района г. Ижевска	31 106,50			2023	В 2023 году планируется проведение капитального ремонта кровли.

Капитальный ремонт бассейнов школ						
1	Капитальный ремонт бассейна в МБОУ ГЮЛ №86		4 537,00		2022-2025	В 2022 - 2023 годах планируется разработка ПСД на кап.ремонт бассейна. Капитальный ремонт планируется в рамках программы "Модернизация школьных систем образования".
2	Капитальный ремонт бассейна МБОУ "СОШ №100 имени вице-адмирала, Героя Советского Союза В.Г. Старикова" по ул. Клубная, д. 58 Ленинского района г. Ижевска		4 537,00		2022-2025	В 2022-2023 годах планируется разработка ПСД на кап.ремонт бассейна. Капитальный ремонт планируется в рамках программы "Модернизация школьных систем образования".
3	Капитальный ремонт бассейна в МБОУ СОШ №57	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
4	Капитальный ремонт бассейна в МБОУ СОШ №83	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
5	Капитальный ремонт бассейна в МБОУ СОШ №50	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
6	Капитальный ремонт бассейна в МБОУ СОШ №42	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
7	Капитальный ремонт бассейна в МБОУ СОШ №54	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
8	Капитальный ремонт бассейна в МБОУ СОШ №85	3 000,00	500,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
Капитальный ремонт спортивных залов школ						
1	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 59	1 000,00	300,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
2	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 72	1 000,00	300,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
3	Капитальный ремонт спортивного зал МБОУ СОШ № 6	1 000,00	300,00		2020-2028	ПСД отсутствует. Сумма на выполнение работ ориентировочная
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ						
соисполнители Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска, МКУ Служба городского строительства						

1	Капитальный ремонт цоколя и пола ФОК "Торпедо" по ул. 9 Января, 231 а г. Ижевск Удмуртская Республика	1256,00			2020	Ремонт цоколя и полы выполнен в 2020
2	Капитальный ремонт МБОУ ДО "СТЦ "Автомобилист" г. Ижевск, городок Машиностроителей, 98	11400,00	-	20	2020-2025	Отдельно стоящие боксы, кирпичное, год постройки - 1974. Есть протечки кровли, рушатся стены, грибок, аварийные трубы отопления. Необходима замена крыши, замена труб, ремонт стен, замена электропроводки. Общая стоимость работ - 11 400,00 тыс. руб.
3	Капитальный ремонт помещения МБУ СШ №2 расположенного по адресу пос. Машиностроителей, 66	2000,00	300,00		2020-2024	Здание 2-хэтажное, кирпичное, год постройки - 1963, помещение находится на 1-ом этаже. Замена полов, разбор и замена трубопроводов и канализации, замена электропроводки, установка сигнализации пожаротушения и охранных услуг, разбор и установка перегородок.
4	Капитальный ремонт здания МАУ "Комплексная спортивная школа" в г. Ижевске		7000,00		2020-2024	Капитальный ремонт здания
5	Капитальный ремонт спортивного лагеря ДМЦ «Дельфин»	20 000,00	5 500,00	100	2020-2024	Строительство административно-жилого корпуса, причала, столовой, туалета, спортплощадки, бани, ангара для ремонта плавсредств, трапа к воде, водопровода, электрификация, газификация и пр.
6	Капитальный ремонт стадиона "Торпедо"	24 000,00	-	футбольное поле 90*60 трибуны для зрителей 500 мест	2020-2025	Общая площадь з/у 19713,00 кв.м. Проектом необходимо предусмотреть следующие виды работ: замена ограждения 362 м., установка двух мачт освещения, установка освещения территории, установка видеонаблюдения территории, установка трибун для зрителей на 500 мест, благоустройство территории стадиона, обустройство пешеходных дорожек, установка системы контроля и доступа на спортивный объект. ПСД отсутствует.
7	Капитальный ремонт МБУ СШ "Металлист"	6492,25	70,00	80	2020-2025	Здание 3-хэтажное, кирпичное, год постройки - 1972. Необходимо выполнить ремонт кровли (перекрыть и утеплить кровлю -1492,25 тыс.руб.), замену системы отопления (узел элеваторного узла, замена труб и батарей)-5000,0 тыс.руб.
8	Капитальный ремонт МБУ "СШ по конному спорту", г. Ижевск, ул. Ленина, 104 (Литера Д)	1 500,00	150,00	30	2020-2025	Здание 2-хэтажное, кирпичное, год постройки - 1970. Есть протечки кровли. Необходимо выполнить: перекрыть кровлю, заменить потолок, отремонтировать фундамент и отмостку, частичное утепление здания.

9	Капитальный ремонт МБУ "СШ по конному спорту", г. Ижевск, ул. Ленина, 104 (Литера М)	3 000,00	150,00	30	2020-2025	Здание манежа 1-этажное, кирпичное, год постройки - 1992. Есть протечки кровли. Необходимо перекрыть кровлю.
10	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СШ №2 по ул. Тверская, д. 42 г. Ижевска	600,00	19	50	2020-2025	Спортивный зал расположен в цокольном этаже 5и этажного дома. Необходимо замена пола, ремонт тамбура, замена двери запасного выхода, ремонт душевых, замена канализации.
11	Капитальный ремонт МБУ СШОР "Юный Динамовец", г. Ижевск, ул. Ворошилова, 24	700,00	70	30	2023-2026	Год постройки - 1990, учреждение находится в МКД. Необходимо выполнить: Капитальный ремонт всего помещения площадью 220,2 кв. м.. (замена электропроводки, светильников, входных дверей, дверей запасных выходов, замена межкомнатных дверей, замена окон, ремонт полов, ремонт санузлов)
12	Капитальный ремонт МБУ ССШОР «Импульс», ул. Т. Барамзиной, 6	500,00	50	20	2023-2026	Одноэтажный пристрой к МКД, год постройки - 1981, кирпичные стены, плоская крыша из мягкой кровли Необходимо выполнить утепление стен по контуру, утепление пола.
13	Капитальный ремонт МБУ ССШОР «Импульс», ул. Береговая, 5	500,00	50	20	2023-2026	Одноэтажный пристрой к МКД, год постройки - 1981, кирпичные стены, плоская крыша из мягкой кровли Необходимо выполнить утепление стен по контуру
14	Капитальный ремонт открытой универсальной спортивной площадки S=1002,1 кв. м. г. Ижевск, ул. Ломоносова 21-Б	1 000,00	100	104	2023-2026	год постройки – 2007 Покрытие отсутствует. Необходим настил покрытия «Полиспорт» толщиной 10 мм
15	Капитальный ремонт спортивного комплекса "Нефтемаш"		1 000,00	100	2023-2035	
16	Капитальный ремонт в здании" Дворца спорта "МАУ КСШ г. Ижевск ул. Советская 35	16 035,00			2020-2024	Год постройки 1964. В связи с сильным физическим износом требуется: Проектирование и замена системы перелива , хлорирования бассейна. Ремонт канализации (душевая правая сторона, левая сторона), ремонт полов в спортивном зале(1этаж),ремонт отмостки, ремонт крыши, ремонт фасада здания.
17	Капитальный ремонт в здании клуб" Юный баскетболист "МАУ КСШ г. Ижевск ул. Баранова 81	1 800,00			2020-2024	В связи с физическим износом требуется: реконструкция системы отопления (в зимнее время в здание очень холодно система отопления устарела ,не справляется), косметический ремонт внутренних помещений, ремонт вентиляции.

18	Капитальный ремонт в здании клуб "Турист" МАУ КСШ г. Ижевск ул. Клубная 68/4	600,00			2020-2024	В связи с физическим износом требуется: ремонт крыльца, косметический ремонт помещений, замена оконных блоков.
19	Капитальный ремонт в школе им. А. Чижова МАУ КСШ г. Ижевск ул. Молодежная 35	945,00			2020-2024	В связи с физическим износом требуется : реконструкция системы отопления(Существующая система не справляется), замена (установка) витражных окон по фасаду здания, ремонт кровли, косметический ремонт внутренних помещений.
20	МАУ СШ "Нефтяник" Сабурова, 7	5 000,00			2025	Ремонт кровли, капитальный ремонт здания и пристроя

КУЛЬТУРА и МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

соисполнители Министерство культуры Удмуртской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска, МКУ Служба городского строительства

1	Модельная библиотека на базе библиотеки-филиала имени Н.К. Крупской по адресу ул. Автозаводская, д.18, г. Ижевск	1 699,73			2021	Капитальный ремонт библиотеки выполнен в 2021 году
2	Модельная библиотека на базе библиотеки-филиала имени Ф. Васильева по адресу ул. 50 лет Пионерии, д.22, г. Ижевск	668,73			2021	Капитальный ремонт библиотеки выполнен в 2021 году
3	Модельная библиотека на базе библиотеки-филиала имени В.В. Маяковского по адресу ул..Новостроительная, д. 28, г. Ижевск	800,00	0,00		2021	Капитальный ремонт библиотеки выполнен в 2021 году
4	Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия «Монумент дружбы "Навеки с Россией", посвященный 400-летию добровольного присоединения Удмуртии к России. Авторы: А.Н. Бурганов, Р.К. Топуридзе, Е.Г.Бисноватый. 1972 г.		5 000,00		2022-2023	Разработка ПСД в 2022-2023 годах
5	Капитальный ремонт памятника Т.К. Борису в г. Ижевске	372,00			2020	Ремонт выполнен в 2020 году

6	Капитальный ремонт памятника Кузебаю Герду в г. Ижевске	429,00			2020	Ремонт выполнен в 2020 году
7	Капитальный ремонт кровли МБУ ОО ДО ДШИ №7 по ул. Короткова, 11 Устиновского района г. Ижевска	1 800,00			2020-2022	Капитальный ремонт кровли планируется выполнить в 2022 году
8	Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Памятник И.Д. Пастухову, 1933, скульптор Ефимов И.С.; бронза"	4 700,00	500,00		2020-2022	Капитальный ремонт выполнен в 2022 году. Предписание Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики
9	Капитальный ремонт здания МАУ ОО ДО "Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского" "Дом чиновника К.И. Охизина, 1914г" ул. Пастухова, 11а	58 993,90	4800,00		2020-2022	Объект культурного наследия. Капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций. Реставрация наружных стен 574 кв.м., ремонт перекрытий 200кв.м., ремонт кровли скатной/плоской 300 кв.м./83 кв.м., замена оконных блоков-204 кв.м., внутренняя отделка 2229,58 кв.м., отмостка 221 кв.м. Пункт 4 послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 04.01.2020 года №Пр-113. Сметная стоимость указана в ц. 4 кв 2020 года 58993,9 тыс.руб. Капитальный ремонт выполнен в 2022 году.
10	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, входящего в состав Ансамбля купеческих зданий" (МБОУ ОО ДО "Детская школа искусств №1 им. Г.А. Корепанова").	11 750,14	1 330,00	400	2020-2022	Объект культурного наследия, год постройки до 1917. Требуется капитальный ремонт кровли, фасада, подвального помещения, коммуникаций (система отопления). Пункт 4 послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 04.01.2020 года №Пр-113. Сметная стоимость капитального ремонта в ц. 4 кв. 2019 года и в ц. 1 кв. 2020 года 11 750,14 тыс.руб. Капитальный ремонт выполнен в 2022 году.
11	Капитальный ремонт здания МБУ ОО ДО "Детская школа искусств № 4" .		790,00	600 человек (контингент учащихся)	2021-2025	Кирпичное двухэтажное здание с переходом. Год постройки 1960. Требуется капитальный ремонт фундамента здания (ПСД 2014 год). Также по результатам технического обследования здания необходим капитальный ремонт кровли и стен здания (необходима разработка ПИР на данные виды работ)
12	Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего кинотеатра «Спартак», 1939 г., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, д. 84		7380,00	425	2020-2025	Объект культурного наследия, год постройки 1939 год. Требуется капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента, помещений. Запланирована разработка проектной документации на 2022-2023 годах. Ориентировочная стоимость выполнения капитального ремонта 120 000,00 тыс.руб.

13	Перепланировка, переустройство помещений клуба "Птица" МБ ОДО ЦК "Мегаполис" (клуб "Птица"), расположенных по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 110		500,00		2020-2025	Капитальный ремонт эвакуационного выхода по предписанию Прокуратуры Первомайского р-на г. Ижевска и МЧС
14	Капитальный ремонт МБУ ДО МЦ "Перспектива Про" клуб "Карьера", ул. К. Маркса, 432 (пристрой)	800,00	100,00	327 чел.	2022-2023	Пристрой к зданию (кирпичное), год постройки 1990. Требуется капитальный ремонт кровли, ориентировочная стоимость ремонта 300,0тыс.руб.Замена входной лестницы (существующая лестница имеет крутой спуск и требует замену), замена оконных блоков, обустройство ливневой канализации, обустройство эвакуационного выхода (имеется только один центральный вход).
15	Капитальный ремонт МБО ДО ЦК "Мегаполис" клуб "Высота 18"	1 000,00	300,00		2022-2023	Капитальный ремонт внутри помещений
16	Капитальный ремонт МБО ДО ЦК "Мегаполис" клуб "Драйв"	1 000,00	200,00		2022-2023	Капитальный ремонт внутри помещений. Работы выполнены в 2021 году
17	Капитальный ремонт МБО ДО ЦК "Мегаполис" студия танца "Вертикаль"	1 500,00	300,00		2022-2023	Капитальный ремонт внутри помещений
18	Капитальный ремонт МБО ДО ЦК "Мегаполис" молодежный клуб "Вместе"	1 000,00	300,00		2023-2024	Капитальный ремонт внутри помещений
19	Капитальный ремонт МБО ДО ЦК "Мегаполис" клуб "Перспектива"	1 000,00	200,00		2023-2024	Капитальный ремонт внутри помещений. Работы выполнены в 2021 году
20	Капитальный ремонт МБО ДО ЦК "Мегаполис" образовательный клуб «Лестница»	1 000,00	300,00		2023-2024	Капитальный ремонт внутри помещений
21	Капитальный ремонт МБО ДО ЦК "Мегаполис" клуб "Чердак"	5 000,00	500,00		2024-2025	Капитальный ремонт внутри помещений
22	Капитальный ремонт МБОУ ДО ЦПК "Пульс" подростковый клуб "Сириус"	2 000,00	200,00		2024-2025	Капитальный ремонт внутри помещений
23	МБОУ ДО МЦ "Ровесник"	740,00	74,00		2024-2025	ул. Динамовская, 130 (Замена электропроводки, замена ОПС) ул. Локомотивная, 27 (Замена ОПС) ул. Динамовская, 85 (Ремонт тамбура, установка дверей, ремонт входной группы, асфальтирование подходов путей)
24	Капитальный ремонт МБУ ОО ДО "Детская школа искусств №10"				2023-2024	Разработка ПСД в 2023 году.

25	Модельная библиотека на базе библиотеки-филиала имени А.М. Горького, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 216				2023	В 2023 году планируется выполнить СМР.
26	Обследование технического состояния конструкций здания и помещений библиотеки, изготовление проектно-сметной документации подвала библиотеки им. Н.А. Некрасова				2023-2024	Разработка ПСД в 2023 году.
27	Эспланада от монумента дружбы "Навеки с Россией" до набережной им. Зодчего Дудина в городе Ижевске				2023-2024	Разработка ПСД в 2023 году.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

соисполнители Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Ижевска, МКУ Служба технологического обеспечения ЖКХ

1	Капитальный ремонт "Электрохимзащита ГС (ПАСК-1,2) на объекте ' г.Ижевск 'От ГРП-8 Клубная до ГПР-33 Мужвай (Овражная,3а)	1 297,20			2022	Капитальный ремонт -электрохимзащита ГС
2	Капитальный ремонт "Электрохимзащита ГС (СКЗМ-3) на объекте ' г.Ижевск 'Ударная, Нагорная, Мажарова, Областная (Нагорная- Западная, 1)	1 318,70			2022	Капитальный ремонт -электрохимзащита ГС
3	Капитальный ремонт "Электрохимзащита ГС(ПАСК-3) на объекте ' г.Ижевск 'Удмуртская 366	1 023,20			2022	Капитальный ремонт -электрохимзащита ГС
4	Капитальный ремонт "Электрохимзащита ГС на объекте ' г.Ижевск 'Саратовская (31)	1 087,50			2022	Капитальный ремонт -электрохимзащита ГС
5	Капитальный ремонт "Электрохимзащита ГС (ИСТ-750М) на объекте ' г.Ижевск 'Красноармейская 125	989,50			2022	Капитальный ремонт -электрохимзащита ГС
6	Капитальный ремонт "Электрохимзащита ГС (ПАСК-М-1,2) на объекте ' г.Ижевск "Удмуртская 204	1 071,30			2022	Капитальный ремонт -электрохимзащита ГС
7	Капитальный ремонт "Электрохимзащита ГС (ОПС-50-24) на объекте ' г.Ижевск 'Удмуртская 286, 292, 294	862,30			2022	Капитальный ремонт -электрохимзащита ГС

8	Капитальный ремонт "Электрохимзащита ГС (ОПС-50-24) на объекте ' г.Ижевск 'Удмуртская 286, 292, 294	901,30			2022	Капитальный ремонт -электрохимзащита ГС
9	Капитальный ремонт газопровода на объекте "врезка на ГРП-30 мкр. совхоз Медведево" Ликвидация газового колодца с заменой задвижки dy 200 на шаровой кран подземного исполнения	1 627,00			2022	Капитальный ремонт -электрохимзащита ГС

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

соисполнители Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, МКУ Служба благоустройства и дорожного хозяйства

1	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Игерманка в мкр. Новый Игерман Октябрьского р-на г. Ижевска	8 030,00	-		2020-2021	ПСД разработана. Проводится госэкспертиза проектной документации-2021г.
2	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Игерманка в мкр. Старый Игерман Октябрьского р-на г. Ижевска	7 100,00	-		2020-2021	ПСД разработана. Проводится госэкспертиза проектной документации-2021г.
3	Капитальный ремонт гидротехнического сооружений пруда на р. Орловка в мкр. Орловское	8 100,00	985,00		2022-2023	Ориентировочная стоимость строительства -8 100,0 тыс.руб. Сооружения: плотина земляная, водосбросное сооружение, пожарный пирс. Требуется разработка ПСД.
4	Капитальный ремонт гидротехнического сооружений пруда на р. Пазелинка в 0,3 км к северу от 1 РКБ	7 500,00	985,00		2023-2024	Ориентировочная стоимость строительства-7 500 тыс.руб. Сооружения: плотина земляная, водосбросное сооружение, пожарный пирс.
5	Капитальный ремонт причала «Воложка» на Ижевском водохранилище		1500,00		2020-2022	Требуется разработка ПИР
6	Демонтаж причала «Юровский мыс»	250,00			2020-2022	

